

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7550 21 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2022				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia				
Año	IPC	Valor							
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
0		\$0		\$0.00		\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/03/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CULMINAR EL DOCUMENTO DE ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL.	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00		29.00		15.00		15.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	14.00	0.78
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REDISEÑO.	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	1.36		20.74		25.74		8.24		8.24		8.30		8.30		9.00		8.72		100.00	1.36	0.11
3. GESTIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA	5.60	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	1.40
4. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL IDPYBA	2.80	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.70
5. CREAR CONTENIDO AUDIOVISUAL LLAMATIVO PARA LOS PÚBLICOS OBJETIVOS	4.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	1.05
6. GESTIONAR Y CREAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA	1.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.35
7. REALIZAR REPORTES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL DISTRITO Y LA NACIÓN	9.80	10.80	10.80	7.30	8.50	7.30	7.30	10.80		7.30		7.30		10.80		7.30		7.30		10.80		6.50		6.50		100.00	26.60	2.61
8. ELABORAR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		10.00		30.00		10.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. FORMULACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS DEL INSTITUTO	1.40	14.50	14.50	4.00	4.00	5.00	5.00	16.50		4.00		5.00		16.50		4.00		5.00		16.50		4.00		5.00		100.00	23.50	0.33
10. ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL Y CAUSAS CIUDADANAS EN LA TEMÁTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	0.70	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	28.00		3.00		3.00		17.50		5.00		5.00		21.50		9.00		6.00		100.00	2.00	0.01
11. FORMULACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 2023	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		40.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG-FURAG	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		7.14		7.14		7.14		7.14		7.14		7.14		7.16		100.00	0.00	0.00
13. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.80	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.67		0.00		0.00		0.00		16.66		0.00		0.00		0.00		100.00	66.67	1.87
14. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO	2.80	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.67		0.00		0.00		0.00		16.66		0.00		0.00		0.00		100.00	66.67	1.87
15. ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS	2.80	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	25.00	0.70
16. REALIZAR REPORTES POR PARTE DE PLANEACIÓN EN LOS DIFERENTES APLICATIVOS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL	2.80	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.70
17. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL INSTITUTO	1.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.30
18. ELABORAR LOS CONCEPTOS JURIDICOS CON ACTUACION NORMATIVOS	1.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.30
19. ADELANTAR LAS ACTUACIONES PROCESALES EN ASUNTOS PENALES	1.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.30
20. BRINDAR ASESORIAS JIURIDICAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN JURÍDICA	1.20	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7550 21 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
21. DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL	3.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.85
22. DAR RESPUESTA Y HACER SEGUIMIENTO A TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	1.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.35
23. DAR RESPUESTA Y HACER SEGUIMIENTO A TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	4.60	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	1.15
24. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	2.70	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.67
25. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA PIC	0.50	8.34	3.75	8.34	7.41	8.33	7.14	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	18.30	0.09
26. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	0.50	10.00	0.00	10.00	5.42	10.00	7.00	10.00		3.33		10.00		10.00		10.00		3.33		10.00		10.00		3.34		100.00	12.42	0.06
27. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE REINDUCCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE INDUCCIONES REQUERIDAS	0.40	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		100.00	25.00	0.10
28. EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO ANUAL (SST)	0.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.10
29. EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO ANUAL (PESV)	0.40	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.10
30. EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG.	0.40	8.34	0.00	8.34	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	8.33	0.03
31. MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO, DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN EL SOFTWARE DE ALMACEN.	0.90	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.22
32. DAR RESPUESTA AL LAS SOLCITUDES DE ASIGNACION DE VEHICULOS.	0.90	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.22
33. MANTENER AL DIA LOS PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS PAGOS A LOS PROVEDORES A CARGO DE RECURSOS FISICOS.	0.90	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.22
34. POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL	2.40	16.07	16.07	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74		4.17		12.50		7.74		4.17		4.17		7.74		12.50		7.72		100.00	31.55	0.76
35. DESARROLLAR Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE LE SEAN REQUERIDAS	0.70	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.17
36. REALIZAR SEGUIMIENTO E INFORMAR A LAS DEPENDENCIAS Y GERENTES DE PROYECTOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DEMÁS MOVIMIENTOS QUE SEAN DE RELEVANCIA.	0.70	8.34	4.17	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	20.83	0.15
37. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.	0.70	3.33	3.33	3.33	0.00	18.33	25.00	3.33		3.33		18.33		3.33		3.33		18.33		3.33		3.34		18.36		100.00	28.33	0.20
38. DAR RESPUESTA A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE LE SEAN ASIGNADOS.	0.70	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.17
39. DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	0.90	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.22
40. MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DE LOS PROCESOS.	0.80	8.34	0.00	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	16.66	0.13

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7550 21 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
41. RECIBIR LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DOCUMENTALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO.	0.90	8.34	0.00	8.34	2.78	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	11.11	0.10
42. DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	3.50	0.00	0.00	2.22	2.22	5.22	2.22	6.10		8.10		5.35		9.51		9.51		12.26		14.51		13.04		14.18		100.00	4.44	0.16
43. ESTADISTICAS Y DESARROLLOS EN EL PORTAL WEB	3.50	10.42	10.42	10.42	25.42	19.17	11.67	10.42		2.92		11.67		2.92		2.92		11.67		2.91		2.91		11.65		100.00	47.51	1.66
44. REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS	3.50	5.84	5.83	5.84	5.83	9.58	9.58	9.58		9.58		9.58		9.58		9.58		9.58		9.58		5.84		5.84		100.00	21.24	0.74
45. IMPLEMENTACIÓN SOBRE EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DEL INSTITUTO.	3.50	2.50	2.50	4.82	4.82	13.32	13.32	6.32		6.32		13.82		6.32		6.32		13.82		6.32		6.32		13.80		100.00	20.64	0.72
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							23.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7551 28 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/03/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA)	6.06	11.60	11.60	5.13	5.13	8.37	8.37	8.34		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	25.10	1.52
2.	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA ESPECIE ABEJAS COMUNES (APIS MELLIFERA).	1.52	8.35	8.35	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	25.03	0.38
3.	REALIZAR CENSOS POBLACIONALES GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS DE PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA).	2.27	10.00	10.00	6.72	6.72	8.36	8.36	8.36		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	25.08	0.57
4.	REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADO CON PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA) Y/O ABEJAS COMUNES (APIS MELLIFERA)	2.27	9.00	9.00	7.68	7.68	8.34	8.34	8.34		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	25.02	0.57
5.	PRESENTAR AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA EL MANEJO Y CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA ESPECIE ABEJA COMÚN (APIS MELLIFERA).	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34		0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	ATENDER ANIMALES POR PRESUNTO MALTRATO	10.53	8.55	8.96	8.55	8.55	8.55	8.55	8.27		8.27		8.27		8.27		8.27		8.27		8.27		8.27		8.19		100.00	26.06	2.74
7.	ATENDER ANIMALES POR URGENCIAS VETERINARIAS	5.89	8.61	9.82	8.61	8.61	8.62	8.62	8.61		8.59		8.59		8.59		8.59		8.59		8.59		8.46		5.55		100.00	27.05	1.59
8.	ATENDER ANIMALES POR BRIGADAS MÉDICAS	15.16	8.33	4.46	8.37	8.37	8.37	8.37	8.58		8.57		8.57		8.57		8.57		8.57		8.57		8.57		6.36		100.00	21.20	3.21
9.	CUSTODIAR EL 100% DE LOS CANINOS Y FELINOS QUE SEAN REMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL	1.26	8.33	6.06	8.33	8.33	8.33	8.33	8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		4.53		100.00	22.72	0.29
10.	PRESTAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA COLUMBA LIVIA	9.26	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		5.97		100.00	24.99	2.31
11.	CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES POR PRESUNTO MALTRATO	7.13	8.36	10.00	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	26.72	1.91
12.	EFFECTUAR INTERVENCIÓN POR PRESUNTO MALTRATO Y CLASIFICAR DE ACUERDO AL RESULTADO.	18.53	8.36	9.78	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	26.50	4.91
13.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DEL PROGRAMA.	2.85	8.34	0.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	16.68	0.48
14.	REALIZAR JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN	4.27	8.34	2.50	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	19.18	0.82
15.	ESTERILIZAR CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O DE LOS ESTRATOS 0,1,2,3 PERTENECIENTES A LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO.	9.97	8.33	5.84	8.33	8.33	8.33	8.33	8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		4.53		100.00	22.50	2.24

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 23.54

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7555 16 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES										Millones de pesos 2022					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo				Ejecución Vigencia					
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
0				\$0					\$0.00					\$0.00	
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos										

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/03/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)			Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR	INDICADORES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL REPORTE	4.00	15.00	15.00	15.00	15.00	70.00	70.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
2.	ACTUALIZAR	INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL REPORTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00		70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	ACTUALIZAR	INDICADORES DEL TERCER TRIMESTRE DEL REPORTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		15.00		15.00		70.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	ACTUALIZAR	INDICADORES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL REPORTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.00		15.00		70.00		100.00	0.00	0.00
5.	PRIORIZAR LAS NECESIDADES INVESTIGATIVAS A TRAVÉS DEL DIAGNOSTICO		10.00	8.00	8.00	12.00	12.00	50.00	50.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	7.00
6.	ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		50.00		25.00		100.00	0.00	0.00
7.	PRIORIZAR LAS NECESIDADES METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	50.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	7.00
8.	APROBAR LAS NECESIDADES METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		50.00		25.00		100.00	0.00	0.00
9.	PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN		4.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
10.	DISEÑO METODOLÓGICO Y EJECUCIÓN DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11.	SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		60.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	REVISIÓN, Y PUBLICACIÓN		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.00		70.00		15.00		100.00	0.00	0.00
13.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CONVENIOS		5.00	25.00	25.00	35.00	35.00	40.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
14.	ELABORACIÓN DE CONVENIOS		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15.	HACER SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		23.00		23.00		33.00		100.00	3.00	0.06
16.	DISEÑAR EL SEMILLERO		5.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
17.	CONVOCATORIA DE SEMILLEROS		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
18.	REALIZACIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		2.00		2.00		6.00		2.00		2.00		26.00		24.00		26.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 42.06

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7556 14 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/03/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
1. VERIFICACION DIAGNOSTICO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARTICULARES DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		50.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
2. PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
3. ELABORACIÓN DISEÑOS DE LOS CUATOS FRIOS QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		50.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
4. PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
5. ELABORACIÓN DISEÑOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES.	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		50.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
6. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
7. PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
8. ADELANTAR LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR EL 100% DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, PROFESIONALES, SERVICIOS GENERALES Y MEDICOS DE LA CASA ECOLOGICA DE ANIMALES.	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16.00		28.00		28.00		28.00		100.00	0.00	0.00	
9. GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FISICOS Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CASA ECOLOGICA DE ANIMALES.	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		13.00		29.00		29.00		29.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		0.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7560 16 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES				Millones de pesos 2022				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/03/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	VINCULAR PRESTADORES DE SERVICIOS A LA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		8.33		8.33		100.00	24.99	5.00	
2.	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CONSTRUIDAS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00		15.00		10.00		5.00		15.00		15.00		5.00		5.00		5.00		100.00	20.00	3.00	
3.	VINCULAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	20.00	1.00	
4.	VINCULAR ESTUDIANTES AL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTEL ESCOLAR OBLIGATORIO	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	26.00	26.00	6.00		6.00		4.00		4.00		6.00		6.00		6.00		11.00		0.00		100.00	51.00	2.55	
5.	VINCULAR DOCENTES EN EL SEMILLERO DE DOCENTES EN PYBA	5.00	12.50	12.50	12.50	12.50	25.00	25.00	3.13		3.13		3.13		28.13		3.12		3.12		3.12		3.12		0.00		100.00	50.00	2.50	
6.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACION EN ÁMBITO COMUNITARIO, RECREODEPORTIVO E INSTITUCIONAL	5.00	6.67	6.67	10.01	10.01	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	25.02	1.25	
7.	VINCULAR CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN TALLERES DE FORMACIÓN QUE ABORDEN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU APLICACIÓN EN LAS INSTANCIAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PYBA	20.00	0.00	0.00	16.70	16.70	8.35	8.35	8.35		8.35		8.35		8.35		8.35		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	25.05	5.01	
8.	DEFINIR Y EJECUTAR PACTOS CON LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LOCALIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	15.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	25.02	3.75	
9.	GESTIONAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, INTERSECTORIALES Y DE CIUDAD REGIÓN	10.00	1.00	1.00	6.00	6.00	7.00	7.00	11.00		12.00		12.00		10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		5.00		100.00	14.00	1.40	
Total ponderación vertical		100.00																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		25.46