

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,395	95.15	\$900	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$3,102	70.85
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,395	95.15	\$900	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$3,102	70.85
0 N/A	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,395	95.15	\$900	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$3,102	70.85
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,395	95.15	\$900	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$3,102	70.85

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1,001.00	1,820.00	1,804.00	99.12%		
2021	8,549.00	23,100.00	22,666.00	98.12%		
2022	18,250.00	29,350.00	27,773.00	94.63%	★	97.07% ★
2023	18,250.00	4,008.00	0.00	0.00%		
2024	13,950.00	2,172.00	0.00	0.00%		
TOTAL	60,000.00	60,000.00	52,243.00	al Plan de Desarrollo	87.07%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el reporte de este informe, correspondiente a la vigencia 2022, se han logrado vincular 27,773 personas de la siguiente manera:

- * META 1: 289 Prestadores de servicios
- * META 3: 24,525 ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación
- Ámbito Educativo: 12,527
- Ámbito comunitario: 11,153
- Ámbito recreodeportivo: 191
- Ámbito institucional: 654
- META 4: 2,959 ciudadanos y ciudadanas estrategias de Participación
- Programa de copropiedad y convivencia se vincularon 591 ciudadanas y ciudadanos
- 2,118 en espacios de participación por los animales
- 21 en la red de aliados
- 220 nuevos voluntarios sensibilizados
- 9 Consejeros y Consejeras en las instancias locales de participación ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	16.00	16.00	100.00%		
2022	0.00	18.00	16.00	88.89%	✓	94.12% ★
2023	0.00	10.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	5.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	49.00	32.00	al Plan de Desarrollo	65.31%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco de la meta, en la vigencia 2022 se han adelantado 16 alianzas de 18 programadas para la vigencia, logrando un avance acumulado del 88,89% de la meta:

1. Empresa Rappi, en febrero.
2. Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Popayán, en marzo.
- 3.Terminal de transporte de Bogotá, en abril.
4. Universidad Externado de Colombia, en abril.
5. CATAM
6. BKC
- 7.Asocialció amigos parque la 93
8. Subred Norte
9. Subred Sur

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.		\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,395	95.15	\$900	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$3,102	70.85
10. Animanaturalis 11. Grupo G.R.A.V.E.D 12. SDIS 13. Corporación Huitaka 14. DADEP 15. DASC 16. SDG																				
Proyecto(s) de inversión																				
7560 - Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Vincular 1,000 Personas prestadores de servicios a la estrategia de regulación.	Magnitud	50.00	41.00	82.00	300.00	300.00	100.00	350.00	289.00	82.57	208.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	1,000.00	630.00	63.00
		Recursos	\$137	\$106	77.81	\$304	\$285	93.66	\$304	\$278	91.57	\$175	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$930	\$669	72.01
(S)2	Diseñar e implementar 8 Campañas Pedagógicas de apropiación social del conocimiento que aborden perspectivas alternativas al antropocentrismo.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00
		Recursos	\$36	\$34	94.97	\$122	\$117	95.63	\$129	\$127	98.07	\$71	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$363	\$278	76.52
(S)3	Vincular 49,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreodeportivo, institucional y comunitario para incrementar la tenencia responsable de animales de compañía no convencionales basada en criterios técnicos, sin fomentar su adquisición	Magnitud	1,360.00	1,359.00	99.93	20,000.00	19,566.00	97.83	25,000.00	24,525.00	98.10	2,100.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	49,000.00	45,450.00	92.76
		Recursos	\$96	\$89	92.75	\$207	\$186	89.97	\$451	\$450	99.77	\$221	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$1,005	\$725	72.14
(S)4	Vincular 10,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.rtipación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.	Magnitud	410.00	404.00	98.54	2,800.00	2,800.00	100.00	4,000.00	2,959.00	73.98	1,700.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	10,000.00	6,163.00	61.63
		Recursos	\$88	\$76	86.19	\$330	\$308	93.44	\$383	\$369	96.31	\$288	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$1,119	\$753	67.28
(S)5	Definir y Ejecutar 960 Pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para la Protección y Bienestar Animal	Magnitud	120.00	60.00	50.00	390.00	390.00	100.00	430.00	301.00	70.00	75.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	960.00	751.00	78.23
		Recursos	\$70	\$65	93.58	\$162	\$149	92.32	\$170	\$142	83.62	\$107	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$528	\$357	67.54
(S)6	Gestionar 49 Alianzas interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la Protección y Bienestar Animal.	Magnitud	5.00	3.00	60.00	13.00	13.00	100.00	18.00	16.00	88.89	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	49.00	32.00	65.31
		Recursos	\$340	\$291	85.61	\$21	\$0	0.00	\$30	\$30	99.97	\$38	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$434	\$321	73.84
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$16,789	84.36	\$14,714	\$0	0.00	\$20,318	\$0	0.00	\$82,969	\$39,883	48.07
34	Bogotá protectora de los animales		\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$16,789	84.36	\$14,714	\$0	0.00	\$20,318	\$0	0.00	\$82,969	\$39,883	48.07
0	N/A		\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$16,789	84.36	\$14,714	\$0	0.00	\$20,318	\$0	0.00	\$82,969	\$39,883	48.07
257	Desarrollar e implementar un programa de atención integral a la fauna sinantrópica del Distrito Capital incluyendo un piloto para realizar un diagnóstico sobre enjambres en Bogotá		\$156	\$149	95.20	\$454	\$370	81.39	\$294	\$294	100.00	\$315	\$0	0.00	\$114	\$0	0.00	\$1,333	\$812	60.92
Indicador(es)																				
(C) 274 Porcentaje de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas																				

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$16,789	84.36	\$14,714	\$0	0.00	\$20,318	\$0	0.00	\$82,969	\$39,883	48.07																																																				
Se han realizado 72 censos poblacionales de palomas, 84 visitas técnicas de acuerdo con los requerimientos realizados por parte de la ciudadanía, jornadas de atención para 862 palomas, 7 entregas voluntarias de 14 animales, 50 jornadas de socialización con un total de 1052 participantes. Se da continuidad a las jornadas de socializaciones a los ciudadanos y propiedad horizontal y la atención de palomas a través de clínica y brigadas médicas. Durante el periodo de corte se ha continuado con la alimentación del documento base -Guimpas-, el cual se ha complementado con estrategias de enriquecimiento al plan de acción y su respectiva implementación en territorio, abarcando estrategias de manejo contempladas en la resolución 2984 del 2019. Al respecto, el equipo se proyecta continuar alimentando la guía hasta el mes de diciembre, periodo en el que se adelantará la socialización a las entidades que correspondan																																																																									
Proyecto(s) de inversión				7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá																																																																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																									
(S)1 Desarrollar 1 Línea base para la atención de animales sinantrópicos incluyendo un diagnóstico para el manejo de enjambres de abejas en el D.C.				Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.25	73.53	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.51	51.00																																																			
				Recursos	\$156	\$149	95.20	\$454	\$370	81.39	\$294	\$294	100.00	\$315	\$0	0.00	\$114	\$0	0.00	\$1,333	\$812	60.92																																																			
258 Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad mediante la ampliación de la capacidad de respuesta frente a casos de maltrato animal en la Línea 123 y en el equipo técnico especializado del IDPYBA				\$349	\$249	71.41	\$591	\$573	96.92	\$1,112	\$1,091	98.06	\$1,374	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$3,826	\$1,913	49.99																																																				
Indicador(es)																																																																									
(C) 275 Número de escuadrones fortalecidos				<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.09</td><td>90.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>0.30</td><td>0.26</td><td>0.26</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>0.52</td><td>86.67%</td><td>✓</td><td>86.67% ✓</td></tr><tr><td>2023</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>52.00%</td><td>⚠</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	0.10	0.10	0.09	90.00%			2021	0.30	0.26	0.26	100.00%			2022	0.60	0.60	0.52	86.67%	✓	86.67% ✓	2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			2024	1.00	1.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo		52.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																					
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																				
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%																																																																					
2021	0.30	0.26	0.26	100.00%																																																																					
2022	0.60	0.60	0.52	86.67%	✓	86.67% ✓																																																																			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																																					
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																					
				al Plan de Desarrollo		52.00%	⚠																																																																		
Retrasos y soluciones:																																																																									
Avances y Logros:				Avance acumulado de la meta: 0.52 (2020: 0.09; 2021: 0.26; 2022: 0.2564).																																																																					
Se realizaron 4035 visitas de verificación de condiciones de bienestar animal en las diferentes localidades de la ciudad y se atendieron 5.278 animales. Se ha efectuado el traslado de casos que resultaron en aprehensión material preventiva, a los despachos de los Inspectores de Policía de Atención Prioritaria, quienes son las autoridades competentes para iniciar la investigación a que haya lugar en asuntos relacionados con maltrato animal. Fortalecimiento de los Actos Administrativos de Declaración de Abandono con el fin de realizar la disposición adecuada al programa de adopciones, de los animales que han sido víctimas de presunto maltrato. Se continua con la atención de la línea 018000115161 para la recepción de casos de presunto maltrato animal, la cual funciona articuladamente con la línea 123, con el fin de atender de una manera más rápida y eficiente, los casos considerados de "Gravedad Alta", la cual a corte de la información se han recibido 4.233 llamadas a través de la línea contra presunto maltrato de las cuales 1.511 fueron tramitadas al programa. Así mismo el equipo participó en capacitaciones relacionadas con los lineamientos jurídicos para el manejo de traslados de casos a inspección de policía y/o fiscalía según la naturaleza del caso y el menoscabo evidenciado en la salud del animal y en el diligenciamiento de actas de visita de verificación de condiciones de bienestar animal, Informes de Hallazgos Técnicos, enlaces interinstitucionales, fortalecimiento de conceptos técnicos de bienestar, entre otros.																																																																									
Proyecto(s) de inversión				7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá																																																																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																									
(S)3 Consolidar 1 Escuadrón anticrueldad con mayor capacidad de respuesta en la atención de casos por presunto maltrato animal.				Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.26	76.47	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.52	52.00																																																			
				Recursos	\$349	\$249	71.41	\$591	\$573	96.92	\$1,112	\$1,091	98.06	\$1,374	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$3,826	\$1,913	49.99																																																			
259 Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 conforme a lo estipulado en el plan de acción				\$1,227	\$0	0.00	\$2,079	\$2,016	96.95	\$1,527	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$11.390	\$0	0.00	\$16,309	\$2,016	12.36																																																				
Indicador(es)																																																																									

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$16,789	84.36	\$14,714	\$0	0.00	\$20,318	\$0	0.00	\$82,969	\$39,883	48.07

(C) 276 Porcentaje de avance en la dotación y puesta en operación de Casa Ecológica de Animales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2021	70.00	11.00	11.00	100.00%	
2022	81.00	28.00	11.00	39.29%	39.29%
2023	89.00	32.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				11.00%	

Retrasos y soluciones: La no entrega de la CEA, delimita los logros alcanzados, los cuales deben minimiza a la priorización de cada uno de los elementos que se deben adquirir, definiendo conceptos técnicos y cantidades. Asi las cosas, el avance a cumulado de la meta es 11 que representa de la vigencia 2021 , ya que a la fecha aun no se ha ejecutado.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión																			
7556 - Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1	Adquirir 1 Dotación de mobiliario para la Casa Ecológica de los Animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	1.00	0.07
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0
(S)2	Adquirir 1 Dotación dotación de elementos médicos, quirúrgicos para la Casa Ecológica de los Animales	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	1.00	0.03
		Recursos	\$1,227	\$0	0.00	\$1,227	\$1,227	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$3,054	\$1,227
(S)3	Adecuar 100 % de avance cronograma Cuartos Fríos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	2.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0
(S)4	Adecuar 100 % de avance cronograma puntos de conectividad, puestos de trabajo y Casa Ecológica de Animales para su adecuado funcionamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	5.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00	\$490	\$0
(S)5	Poner 100 % de avance cronograma en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	100.00	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	76.50	0.00	0.00	100.00	7.50
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$852	\$789	92.56	\$1,527	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$4,000	\$0	0.00	\$6,465	\$789
(S)6	Iniciar 100 % de avance cronograma la construcción de la segunda etapa de la casa ecológica de animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$5,000	\$0

260 60.000 animales atendidos en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital	\$4,910	\$4,497	91.60	\$6,244	\$6,000	96.08	\$7,700	\$7,311	94.95	\$7,682	\$0	0.00	\$3,382	\$0	0.00	\$29,919	\$17,808	59.52
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 277 Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	8,805.00	17,500.00	18,043.00	103.10%		
2021	12,044.00	15,169.00	15,169.00	100.00%		
2022	12,690.00	12,483.00	12,138.00	97.24%	★	99.24% ★
2023	14,591.00	9,804.00	0.00	0.00%		
2024	11,870.00	5,044.00	0.00	0.00%		
TOTAL	60,000.00	60,543.00	45,350.00	al Plan de Desarrollo	74.91%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte al 30 de septiembre se logró un avance del 97,24%, lo que corresponde a la atención de 12.138 animales, desagregados de la siguiente manera:

- Se atendieron por presunto maltrato 5.278 animales (2277 caninos, 374 felinos, 387 aves ornamentales, 227 roedores, 238 bovinos, 19 caprinos, 37 porcinos, 14 équidos, 3 camélidos, 556 aves de corral, 19 ovinos, 222 lagomorfos y 905 de otras especies).

- A través de brigadas médicas se atendieron 4248 animales (3312 caninos y 936 felinos), en 919 visitas realizadas en las 20 localidades del distrito

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																												
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																										
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$16,789	84.36	\$14,714	\$0	0.00	\$20,318	\$0	0.00	\$82,969	\$39,883	48.07																																																										
- Por Urgencias Veterinarias se atendieron 1494 animales (1078 caninos y 416 felinos). - Ingresaron 256 animales a la Unidad de Cuidado Animal por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia. -Se prestó atención veterinaria a 862 palomas de plaza a través de brigadas médicas. De otra parte, se realizaron las siguientes actividades de gestión: - Se entregaron 386 animales en adopción (258 caninos y 128 felinos), con corte al 30 de septiembre se han entregado bajo la estrategia de hogares de paso 120 animales. - Se identificaron 60835 animales (23887 caninos, 36940 felinos y 8 de otras especies), de los cuales 1343 animales fueron implantados a través de jornadas de identificación y 59492 a través de los demás programas del Instituto. - Se contó con 338 animales residentes en la Unidad de Cuidado Animal con corte al 30 de septiembre.																																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																																														
7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá																																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																														
(S)2	Atender 60,000 Animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias , adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos.	Magnitud	17,500.00	18,043.00	103.10	15,169.00	15,169.00	100.00	12,483.00	12,138.00	97.24	9,804.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	60,000.00	45,350.00	75.58																																																										
		Recursos	\$4,910	\$4,497	91.60	\$6,244	\$6,000	96.08	\$7,700	\$7,311	94.95	\$7,682	\$0	0.00	\$3,382	\$0	0.00	\$29,919	\$17,808	59.52																																																										
261 Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital			\$3,031	\$388	12.79	\$8,993	\$8,853	98.44	\$9,269	\$8,094	87.32	\$5,257	\$0	0.00	\$5,031	\$0	0.00	\$31,581	\$17,334	54.89																																																										
Indicador(es)																																																																														
(S) 278 Número de animales esterilizados			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th><th rowspan="2"></th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>62,380.00</td><td>15,679.00</td><td>15,679.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>67,220.00</td><td>63,860.00</td><td>62,963.00</td><td>98.60%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>77,230.00</td><td>111,181.00</td><td>66,745.00</td><td>60.03%</td><td>⚠️</td><td>76.59%</td><td>✅</td></tr><tr><td>2023</td><td>77,971.00</td><td>50,996.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>71,199.00</td><td>115,181.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>356,000.00</td><td>356,000.00</td><td>145,387.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>40.84%</td><td></td><td>⚠️</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	62,380.00	15,679.00	15,679.00	100.00%				2021	67,220.00	63,860.00	62,963.00	98.60%				2022	77,230.00	111,181.00	66,745.00	60.03%	⚠️	76.59%	✅	2023	77,971.00	50,996.00	0.00	0.00%				2024	71,199.00	115,181.00	0.00	0.00%				TOTAL	356,000.00	356,000.00	145,387.00	al Plan de Desarrollo	40.84%		⚠️
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																									
2020	62,380.00	15,679.00	15,679.00	100.00%																																																																										
2021	67,220.00	63,860.00	62,963.00	98.60%																																																																										
2022	77,230.00	111,181.00	66,745.00	60.03%	⚠️	76.59%	✅																																																																							
2023	77,971.00	50,996.00	0.00	0.00%																																																																										
2024	71,199.00	115,181.00	0.00	0.00%																																																																										
TOTAL	356,000.00	356,000.00	145,387.00	al Plan de Desarrollo	40.84%		⚠️																																																																							
Retrasos y soluciones:																																																																														
Avances y Logros:			Con corte al 30 de septiembre se logró un avance del 60,03%, lo que corresponde a la esterilización de 66745 animales (24625 caninos y 42120 felinos) por localidad de la siguiente manera: Usaquéen 1172, Chapinero 284, Santa fe 742, San Cristóbal 4661, Usme 5044, Tunjuelito 1661, Bosa 5107, Kennedy 4480 , Fontibón 1824, Engativá 4647 , Suba 5730, Barrios unidos 685, Teusaquillo 533, Los mártires 698, Antonio Nariño 1223, Puente Aranda 1662, La candelaria 350, Rafael Uribe Uribe 4700, Ciudad Bolívar 5718, Sumapaz 169 y Punto fijo (UCA) 15655. Mediante 597 jornadas en todo el Distrito Capital. En cuanto a la estrategia Captura Esteriliza y Suelta se ha venido trabajando a través de jornadas especiales realizadas en puntos identificados como críticos por sobrepoblación canina y felina para la atención exclusiva de este tipo de población animal (animales ferales, semiferales, abandonados en habitabilidad de calle, con malos tenedores, perros de cuadra, de parqueaderos, aquellos cuyos tenedores poseen condiciones de discapacidad, animales que se encuentran bajo responsabilidad de ciudadanos habitantes de calle o población recicladora, aquellos que se encuentren en refugios, fundaciones, albergues, hogares de paso o proteccionistas). A la fecha se ha realizado capturas en varios puntos críticos de la ciudad como relleno sanitario, ladrilleras, areneras, hospitales, colegios, humedales y otros sitios de importancia para la conservación, en las cuales se han creado diferentes estrategias de captura y esterilización para posteriormente realizar liberación y/o reubicación de animales. Se han desarrollado reuniones con las redes locales y la mesa de esterilizaciones en donde se han planteado la atención de los animales en condición de vulnerabilidad en los puntos críticos. Articulación con las alcaldías locales con el fin de socializar los cronogramas programas para ejecución de actividades de esterilización de tal forma que se amplie la cobertura del servicio de esterilización en las 20 localidades del distrito. Cabe precisar, que el Instituto continua con el aplicativo ¿Esterilizar salva¿ para la asignación de turnos digitales con el fin de acceder a las jornadas gratuitas de esterilización del programa. Lo cual no solo se desarrolla con el propósito de facilitar la vinculación de la ciudadanía al programa, sino también aunar esfuerzos en el fortalecimiento institucional, la sistematización de los procesos, la oportunidad, manejo y seguridad de la información. (https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos#).																																																																											
Proyecto(s) de inversión																																																																														
7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá																																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																														
(S)4	Esterilizar 356,000 Perros y gatos priorizando las localidades con mayores cifras poblacionales estimadas.	Magnitud	15,679.00	15,679.00	100.00	63,860.00	62,963.00	98.60	111,181.00	66,745.00	60.03	50,996.00	0.00	0.00	115,181.00	0.00	0.00	356,000.00	145,387.00	40.84																																																										
		Recursos	\$3,031	\$388	12.79	\$8,993	\$8,853	98.44	\$9,269	\$8,094	87.32	\$5,257	\$0	0.00	\$5,031	\$0	0.00	\$31,581	\$17,334	54.89																																																										
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,137	94.87	\$4,958	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$22,856	\$13,267	58.05																																																										
56 Gestión Pública Efectiva			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,137	94.87	\$4,958	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$22,856	\$13,267	58.05																																																										
0 N/A			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,137	94.87	\$4,958	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$22,856	\$13,267	58.05																																																										
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal			\$295	\$288	97.59	\$541	\$422	77.96	\$556	\$475	85.44	\$280	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$1,722	\$1,184	68.79																																																										

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

[illegible]

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,137	94.87	\$4,958	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$22,856	\$13,267	58.05

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	15.00	93.75%	
2021	21.00	28.00	27.90	99.64%	
2022	21.00	34.10	10.49	30.76%	69.34% 
2023	22.00	15.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	7.90	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	99.90	53.39	al Plan de Desarrollo	53.44% 

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ha hecho una socialización masiva en free press y a través de redes sociales, Se realizó reportes en las diferentes herramientas de planeación y acompañamiento a las Subdirecciones en las modificaciones del PAA.

Se realizó cumplimiento de la circular SHD-00004 correspondiente a la entrega del Anteproyecto de presupuesto 2023 a SHD y se acompañó a la alta dirección en la respectiva presentación, donde se aprobó la cuota global. En cumplimiento al Plan Estadístico Distrital PED se ha avanzado en el cronograma de la SDP con la Operación Estadística del Instituto.

Se diligenció el matriz plan de acción para los productos en responsabilidad del IDPYBA en la política pública de Ruralidad. Se acompañó a la mesa de concertación de productos para la política pública de acción incidente y se solicitó ajustes al plan de acción de la PPPYBA ante la SDP. Se realizó acompañamiento técnico a dos (2) laboratorios cívicos diferenciales para las localidades de RUU y Usaquén.

El plan de adecuación y mantenimiento de MIPG se desarrolló en un 100%. La Oficina Asesora Jurídica recibió 354 peticiones y oficios, se dio respuesta a 3 acciones de tutela, Se asistió a 162 diligencias judiciales y se elaboraron 7 oficios de excusas dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes y se elaboraron 18 denuncias.

Se constituyó al IDPYBA como representante de víctimas, se recibieron 81 consultas para asesoría jurídica, Se realiza capacitación del CAJ los días 20, 26 y 28 de septiembre. Se ha avanzado en la generación y estructuración de los convenios establecidos entre el IDPYBA y las universidades aliadas.

Se suscriben 19 contratos - 10 CPS, 3 Contratos BS y 6 órdenes de compra Modificaciones Tramitadas: - Adición y prórroga 21 - Cesión de Contrato 2 - Prórrogas 1- Adición 0 - Suspensiones 6- Terminación Anticipada 2 - Otras modificaciones a 2 Contratos Solicitud de Liquidación de Contrato 2

Se realiza la presentación de Informes a Sivico- Sideap / Informe de Función Publica Se da respuesta a: 7 Requerimientos Internos y Externos, a -31 solicitudes de Certificaciones de Contratos, 25 tramite de Paz y Salvos.

Se adelantaron actividades en: Atención Ciudadana (1180 PQRS, 2909 asesorías), Talento humano (10 capacitaciones, 6 actividades de bienestar, 8actividades del PASST, 2 del FURAG). Recursos Fisicos (6 ingresos, 22 traslados, 2 compras, 124 vehículos asignados, 7 proveedores, 8 mantenimientos), PIGA (2 campañas), financiera (105 cdp y 89 crps, 673 giros y 661 operaciones contables), Gestión documental (9 trasferencias documentales, 5 capacitaciones en GD, 3624 expedientes o intervenciones).Se realizó sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información. Se iniciaron pruebas controladas de Phishing, las plataformas de almacenamiento están en operación asegurando la información, se establecieron lineamientos contratacion etb

Proyecto(s) de inversión																				
7550 - Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar 1 Diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.16	0.16	100.00	0.40	0.15	37.50	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.41	41.00
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$52	\$52	100.00	\$28	\$28	100.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$0	0.00	\$247	\$154	62.25
(S)2	Fortalecer 1 Canales de comunicación	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.23	76.67	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.63	63.00
		Recursos	\$268	\$161	59.91	\$300	\$300	100.00	\$429	\$418	97.51	\$262	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$1,523	\$879	57.70
(S)3	Articular 1 Batería de herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.22	73.33	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.72	72.00
		Recursos	\$187	\$155	82.69	\$315	\$315	100.00	\$406	\$400	98.31	\$390	\$0	0.00	\$486	\$0	0.00	\$1,784	\$870	48.73
(S)4	Implementar 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.24	80.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.64	64.00
		Recursos	\$68	\$46	68.47	\$143	\$143	100.00	\$218	\$217	99.49	\$127	\$0	0.00	\$324	\$0	0.00	\$880	\$407	46.25
(S)5	Articular 1 Plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.23	76.67	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.63	63.00
		Recursos	\$386	\$321	83.32	\$727	\$727	100.00	\$1,458	\$1,418	97.26	\$1,087	\$0	0.00	\$456	\$0	0.00	\$4,114	\$2,467	59.96
(S)6	Realizar 1 Diagnóstico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.21	70.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.61	61.00
		Recursos	\$1,014	\$602	59.36	\$1,262	\$1,101	87.25	\$1,994	\$1,809	90.73	\$1,537	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$6,958	\$3,513	50.49
(S)7	Implementar 1 Plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.39	97.50	0.31	0.20	64.52	0.07	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00
		Recursos	\$986	\$976	98.91	\$1,605	\$1,446	90.12	\$1,380	\$1,373	99.45	\$1,276	\$0	0.00	\$381	\$0	0.00	\$5,629	\$3,795	67.41

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	\$13,718	\$8,568	62.45	\$24,453	\$23,362	95.54	\$27,837	\$24,322	87.37	\$20,573	\$0	0.00	\$23,622	\$0	0.00	\$110,203	\$56,252	51.04

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.