

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7550 28 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.	8.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
2.	DIVULGAR INFORMACIÓN NOTICIOSA Y DE INTERÉS PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DEL INSTITUTO.	6.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
3.	PROMOVER LA INTERACCIÓN DE LA COMUNIDAD DIGITAL EN LAS REDES SOCIALES SOBRE LOS CONTENIDOS DEL INSTITUTO.	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
4.	REALIZAR PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL IDPYBA	10.00	20.00	20.00	20.00	16.67	20.00	23.33	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
5.	LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROGRAMACIÓN 2024 Y 2025 SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA SECREATARIA DISTRITAL DE HACIENDA , ASI COMO HACER PARATE DE LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO	5.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
6.	ORIENTAR AL INTERIOR DEL INSTITUTO EL AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG EN CONSONANCIA CON EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ¿ IDI (FURAG).	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
7.	LLEVAR A CABO LA DIRECCIÓN DE LA FORMULACIÓN Y MONITOREO DE AVANCE DE LO PROPUESTO EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) Y LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN	7.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00
8.	REALIZAR Y DAR RESPUESTA A TODOS LOS REQUERIMIENTOS, TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS EN MATERIA DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, ASUNTOS NORMATIVOS, DENUNCIAS Y ÁMBITO PENAL	8.00	16.00	16.00	24.00	24.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
9.	CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN TEMAS CONTRACTUALES Y LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	6.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
10.	CONTESTAR LAS PETICIONES Y REQUERIMIENTOS QUE SE SOLICITEN POR LA CIUDADANÍA Y ENTES DE CONTROL EN MATERIA CONTRACTUAL, ASI COMO REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LAS MISMAS.	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
11.	RESPONDER LOS REQUERIMIENTOS QUE SE LE ASIGNEN EN TEMAS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS MISMAS	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
12.	REALIZAR CON BASE EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
13.	REALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO Y SUS PLANES ANEXOS	3.00	15.00	15.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7550 28 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad			
14. REALIZAR Y REGISTRAR LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS, MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS SEDES Y EL CORRECTO DE MANEJO DE LOS BIENES QUE SE REQUIERAN EN EL DIARIO ACTUAR DEL INSTITUTO	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00			
15. LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00			
16. LLEVAR A CABO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE SE REQUIERAN EN EL IDPYBA	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00			
17. LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00			
18. REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5.00	12.00	12.00	20.00	20.00	28.00	28.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00			
19. REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00	100.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00			
20. REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00			
Total ponderación vertical		100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7551 36 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES						Millones de pesos 2023					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor									
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
0		\$0			\$0.00			\$0.00			
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA)	10.00	5.00	0.00	23.00	28.00	24.00	24.00	26.00	28.00	22.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
2.	REALIZAR LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESPECIE ABEJAS COMUNES (APIS MELLIFERA).	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	26.00	25.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3.	REALIZAR CENSOS POBLACIONALES GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS DE PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA).	2.50	15.00	0.00	20.00	35.00	22.00	22.00	23.00	24.00	20.00	19.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
4.	REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADO CON PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA).	2.50	10.00	0.00	20.00	30.00	20.00	20.00	25.00	26.00	25.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
5.	PRESENTAR AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA EL MANEJO Y CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA ESPECIE ABEJA COMÚN (APIS MELLIFERA).	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
6.	ATENDER ANIMALES POR PRESUNTO MALTRATO	12.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
7.	ATENDER ANIMALES POR URGENCIAS VETERINARIAS	3.75	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.75
8.	ATENDER ANIMALES POR BRIGADAS MÉDICAS	6.75	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.75
9.	CUSTODIAR EL 100% DE LOS CANINOS Y FELINOS QUE SEAN REMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL	0.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.50
10.	PRESTAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA COLUMBA LIVIA	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
11.	CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES POR PRESUNTO MALTRATO	6.25	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.25
12.	EFFECTUAR INTERVENCIÓN POR PRESUNTO MALTRATO Y CLASIFICAR DE ACUERDO AL RESULTADO	16.25	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	16.25
13.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DEL PROGRAMA.	2.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
14.	REALIZAR JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN	7.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.50
15.	ESTERILIZAR CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O DE LOS ESTRATOS 0,1,2,3 PERTENECIENTES A LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO.	17.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	17.50
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							100.00			

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7555 23 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2023			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor					
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
0		\$0	\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZAR INDICADORES REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE EN INDICADORES DE POLÍTICA PÚBLICA	16.00	22.50	22.50	17.50	17.50	10.00	10.00	40.00	40.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	16.00
2.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN	11.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	11.00
3.	ACTUALIZAR LA HERRAMIENTA EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
4.	ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES	4.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
5.	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN	10.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
6.	REALIZAR LA REVISIÓN, Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
7.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CONVENIOS	6.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
8.	ELABORAR CONVENIOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
9.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A CONVENIOS	3.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
10.	DISEÑAR EL SEMILLERO	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
11.	CONVOCATORIA DE SEMILLEROS	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
12.	REALIZACIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
13.	IMPLEMENTAR LA BATERÍA DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
14.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BATERÍA DE HERRAMIENTAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7556 29 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES										Millones de pesos 2023				
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia			
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
0					\$0					\$0.00				\$0.00
TOTAL				\$0		REGISTRADO en el Banco de Proyectos								

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	VERIFICACION DIAGNOSTICO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARTICULARES DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	ELABORACIÓN DISEÑOS DE LOS CUATOS FRIOS QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES.	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	ELABORACIÓN DISEÑOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES.	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	GARANTIZAR EL 100% DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, PROFESIONALES, SERVICIOS GENERALES Y MEDICOS DE LA CASA ECOLOGICA DE ANIMALES.	10.00	30.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		10.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2024

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7560 27 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES										Millones de pesos 2023					
Año		Banco Proyectos IPC		Valor		Presupuesto Definitivo					Ejecución Vigencia				
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
0					\$0					\$0.00					\$0.00
TOTAL						\$0					REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2024

AVANCE A: 31/05/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	VINCULAR PRESTADORES DE SERVICIOS A LA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
2.	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CONSTRUIDAS	15.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
3.	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DEL ÁMBITO EDUCATIVO DE LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN Y FORMCIÓN EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	6.70	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	28.00	28.00	22.00	22.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.70
4.	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DEL ÁMBITO COMUNITARIO DE LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN Y FORMCIÓN EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	6.70	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	28.00	28.00	22.00	22.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.70
5.	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE LOS ÁMBITOS RECREODEPORTIVO E INTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN Y FORMCIÓN EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	6.60	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	28.00	28.00	22.00	22.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.60
6.	VINCULAR CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN TALLERES DE FORMACIÓN QUE ABORDEN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU APLICACION EN INSTANCIAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIZACION SOCIAL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
7.	DEFINIR Y EJECUTAR PACTOS CON LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LOCALIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
8.	GESTIONAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, INTERSECTORIALES Y DE CIUDAD REGIÓN	10.00	0.00	0.00	12.50	12.50	34.16	34.16	26.67	26.67	26.67	26.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00