

Página 1 de 15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ CIUDAD DE LA PAZ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 31/12/2024 0229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,50	2,50
	2025	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Realizar el 100% visitas de condiciones de bienestar por presunto maltrato y clasificar de acuerdo al resultado		3 - Atender 23200 Animales domésticos, de granja y especies no convencionales reportados a traves de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,49	2,49
	2025	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
8. Fortalecer la línea única contra el maltrato Animal 018000115161		3 - Atender 23200 Animales domésticos, de granja y especies no convencionales reportados a traves de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,44	2,44
	2025	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
9. Realizar jornadas de esterilizaciones en las 20 localidades de el Distrito Capital		4 - Esterilizar 174241 Canino(s) y felino(s) en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semíferales y en condición de vulnerabilidad																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
	2025	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,57	0,00	2,30	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,57	0,00	2,30	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
10. Esterilizar perros y gatos en el Distrito Capital		4 - Esterilizar 174241 Canino(s) y felino(s) en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semíferales y en condición de vulnerabilidad																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,43	2,43	2,37	2,37
	2025	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,57	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,57	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,58	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
11. Realizar el 100% intervenciones en puntos críticos de alta densidad poblacional de perros y gatos		4 - Esterilizar 174241 Canino(s) y felino(s) en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semíferales y en condición de vulnerabilidad																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,43	2,43	2,37	2,37
	2025	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,57	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,57	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,58	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
12. Brindar atención integral y especializada a palomas de plaza (Columba livia)		5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis mellifera) y estrategias de educación ambiental.																							

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
18. Identificar las necesidades de infraestructura	6 - Establecer 1 Plan(es) para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

☐

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 31/12/2024 0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal																									
7936 - Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interespecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Implementar acciones y estrategias de sensibilización y formación del ámbito comunitario como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal		1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,72	4,72	4,14	4,14	1,14	1,14	2,29	2,29
	2025	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Implementar acciones y estrategias de sensibilización y formación del ámbito educativo como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal.		1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	6,14	6,14	5,57	5,57	2,44	2,44	0,00	0,00
	2025	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Implementar acciones de sensibilización y formación de los ámbitos institucional y recreodeportivo como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal.		1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,72	4,72	4,14	4,14	1,14	1,14	2,29	2,29
	2025	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Consolidar el Plan de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	11,43	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	21,43	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	21,43	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	21,43	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Implementar las actividades y acciones programadas en el plan de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	3,72	3,72	3,72	3,72	2,86	2,86	1,42	1,42
	2025	0,00	0,00	1,89	0,00	3,00	0,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00
	2026	0,00	0,00	1,89	0,00	3,00	0,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00
	2027	0,00	0,00	1,89	0,00	3,00	0,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Realizar la consolidación de los resultados de la implementación de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.																							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 31/12/2024 0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86	0,00	4,85	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86	0,00	4,85	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86	0,00	4,85	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Formular la estrategia de Regulación en PYBA para los prestadores de servicios para y con animales en Bogotá		3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
8. Implementar la estrategia de Regulación en PYBA para los prestadores de servicios para y con animales en Bogotá		3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	4,96	4,96	1,71	1,10	4,96	2,47	2,29	2,66
	2025	0,31	0,00	1,02	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	1,32	0,00
	2026	0,31	0,00	1,02	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	1,32	0,00
	2027	0,31	0,00	1,02	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	1,32	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
9. Realizar informe de la implementación de la estrategia de Regulación en PYBA para los prestadores de servicios para y con animales en Bogotá		3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad																									
5 - Bogotá confía en su gobierno																									
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable																									
7930 - Desarrollo de un proceso institucional de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la política pública de protección y bienestar animal en Bogota D.C.																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Generar reportes trimestrales de avance de indicadores de la Política Pública en PYBA		1 - Generar 14 Reporte(s) de análisis de los indicadores de la Política Publica en PYBA para la toma de decisiones																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	1,43	1,43	3,22	3,22	2,50	2,50	1,45	1,45
	2025	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00
	2026	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00
	2027	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Establecer el anteproyecto de la iniciativa de investigación		2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Realizar la implementación y el seguimiento a los procesos de investigación		2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	1,43	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	1,43	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	1,43	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Realizar la revisión y publicación del producto de investigación		2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	14,29
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	14,29
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	14,29
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Identificar las instituciones que potencialmente puedan aportar a la gestión del conocimiento en PYBA		3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2,86	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2,86	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2,86	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Elaborar y proyectar los alcances, condiciones y estrategias de acción de la articulación estratégica e iniciar su implementación		3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA																							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ GOBIERNO DE LA CIUDAD																									Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																								
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																																																	
Fecha de Corte: 31/12/2024																																																	
0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal																																																	
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																							
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58																						
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00																					
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00																					
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00																					
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
7. Realizar el seguimiento a las alianzas estratégicas formalizadas.		3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA																																															
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																					
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85																						
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00																						
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00																						
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00																						
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
8. Diseñar la propuesta pedagógica del semillero		4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA																																															
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																					
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		2025	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		2026	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		2027	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
9. Desarrollar convocatoria de semilleros		4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA																																															
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																					
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		2025	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		2026	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		2027	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
10. Implementar el diseño metodológico y temático del semillero		4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA																																															
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																					
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		2025	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		2026	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
		2027	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
11. Implementar una batería de herramientas		5 - Implementar 1 Batería(s) de herramientas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento																																															
Tarea marcada como Hito		Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																								
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																					
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	3,29	3,29	3,29	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57																						
		2025	1,43	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,28	0,00	0,00																						
		2026	1,43	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,28	0,00	0,00																						
		2027	1,43	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,28	0,00	0,00																						
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
12. Realizar seguimiento y actualización a la implementación		5 - Implementar 1 Batería(s) de herramientas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento																																															

Versión: Seguimiento

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión:

Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:

Miércoles 29 ene 2025 15:07

PA_RepoCT_04_ Programación_Seguimiento

11/04/2021 V.1.1

Página 8

de 15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 31/12/2024 0229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00

7951 - Mejoramiento de la gestión pública y administrativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá D.C.																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados de los proyectos de inversión a cargo del IDPYBA		1 - Implementar 100 Porciento de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	1,43	1,43	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	1,43	1,43
	2025	1,71	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,25	0,00
	2026	1,71	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,25	0,00
	2027	1,71	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,25	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados en lo correspondiente a Políticas Públicas y asistencia técnica en temas de protección y bienestar animal del IDP		1 - Implementar 100 Porciento de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	4,14	7,14	3,00
	2025	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,87	0,00
	2026	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,87	0,00
	2027	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,87	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados al interior del IDPYBA en el marco de la gestión y desempeño institucional		1 - Implementar 100 Porciento de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	2,86	2,86	3,14	3,14	1,71	1,71	6,00	6,00
	2025	0.97	0.00	2.40	0.00	3.83	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	5.26	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	5.26	0.00	0.97	0.00	0.74	0.00
	2026	0.97	0.00	2.40	0.00	3.83	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	5.26	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	5.26	0.00	0.97	0.00	0.74	0.00
	2027	0.97	0.00	2.40	0.00	3.83	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	5.26	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	5.26	0.00	0.97	0.00	0.74	0.00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Implementar campañas, estrategias y acciones de comunicación externa e interna dirigidas a la ciudadanía		2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54
	2025	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Divulgar información noticiosa y de interés para dar a conocer a la ciudadanía los programas, proyectos y acciones del Instituto.		2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35	1,12	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54
	2025	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																						
7. Promover espacios e iniciativas para la generación de alianzas que contribuyan a la misionalidad del Instituto.		2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO DE LA CIUDAD BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 31/12/2024 0229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	2,39	2,39	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	2025	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
8. Monitorear medios tradicionales y digitales.		2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	1,13	2,35	1,13	2,35	1,13	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54
	2025	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
9. Promover la interacción del Instituto con la comunidad digital en las redes sociales.		2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54
	2025	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
10. Avanzar en la implementación en el modelo de seguridad y privacidad de la información		3 - Fortalecer 100 Porciento la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	2,87	5,72	5,70	5,70	0,00	2,87
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
11. Actualizar la sede electrónica		3 - Fortalecer 100 Porciento la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,14	0,00	8,27	8,27	1,87	3,74	1,14	2,28
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
12. Seguimiento y/o actualización de los procedimientos y formatos del proceso de gestión tecnológica		3 - Fortalecer 100 Porciento la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	2,02	7,14	5,13	0,00	5,14
	2025	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
13. Elaborar documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación.		4 - Realizar 1 Documento(s) de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación.																							

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
25. Elaborar el Banco terminológico de las TRD Vigentes	6 - Realizar 100 Por ciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
31. Identificar las necesidades de infraestructura	10 - Establecer 1 Plan(es) de acción para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura Programación y seguimiento del cronograma de tareas Fecha de Corte: 31/12/2024 0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00