

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
 7550 26 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
 Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2023		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/03/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. GESTIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA	6.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	1.67
2. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL IDPYBA	3.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	0.83	
3. CREAR CONTENIDO AUDIOVISUAL LLAMATIVO PARA LOS PÚBLICOS OBJETIVOS	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	1.25	
4. GESTIONAR Y CREAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA	1.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	0.42	
5. DAR CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA EL REPORTE DE LA GESTIÓN FISICA Y PRRESUPUESTAL DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IDPYBA	9.97	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	25.00	2.49	
6. PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCA LA SDH	1.67	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	100.00	5.00	0.08	0.00	0.08		
7. REALIZAR LA FORMULACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS DEL INSTITUTO.	3.33	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	12.50	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	12.50	100.00	18.75	0.62	0.00	0.62			
8. PRESTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL EN LA TEMÁTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9. ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS PARA EL AVANCE DEL MIPG EN ARMONÍA CON EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ¿ IDI (FURAG).	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10. LIDERAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC), LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN Y REALIZAR MONITOREO AL AVANCE DE SUS COMPONENTES.	6.67	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	1.33	0.00	1.33			
11. DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA JURIDICA	7.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	1.87	
12. DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA DE LA CONTRATACION ESTATAL	5.83	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	1.46	
13. DAR RESPUESTA Y HACER SEGUIMIENTO A TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE SEAN POR LOS ENTES DE CONTROL Y CIUDADANIA EN GENERAL EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN CONTRACTUAL	1.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	0.42	
14. DAR RESPUESTA Y HACER SEGUIMIENTO A TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO QUE LE SEAN ALLEGADOS A ESTA OFICINA.	1.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	0.42	
15. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	0.69	
16. DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO (INCLUYENDO PIC, BIENESTAR, Y SST)	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	24.99	0.69	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
 7550 26 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad																								
		Prog	Ejec	Prog	Ejec																																															
17. EFECTUAR LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE OPERACIÓN LOGÍSTICA, MANEJO DE BIENES Y MANTENIMIENTO DE SEDES QUE SEAN REQUERIDAS	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.69																							
18. DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.69																							
19. DESARROLLAR Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE LE SEAN REQUERIDAS	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.69																							
20. DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	2.78	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	0.69																							
21. DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	6.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	1.67																							
22. DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	1.25																							
23. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	1.25																							
Total ponderación vertical	100.00																																																			
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																																																				21.20

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
 7551 33 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
 Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES			Millones de pesos 2023		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/03/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA)	10.00	0.00	0.00	16.73	9.43	8.37	8.57	8.34		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	18.00	1.80
2. REALIZAR LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESPECIE ABEJAS COMUNES (APIS MELLIFERA).	5.00	0.00	0.00	16.70	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR CENSOS POBLACIONALES GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS DE PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA).	2.50	5.00	5.00	11.72	11.72	8.36	8.36	8.36		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	25.08	0.63
4. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADO CON PALOMAS DE PLAZA (COLUMBA LIVIA).	2.50	0.00	0.00	16.68	16.68	8.34	8.34	8.34		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	25.02	0.63
5. PRESENTAR AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA EL MANEJO Y CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL PARA LA ESPECIE ABEJA COMÚN (APIS MELLIFERA).	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34		0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. ATENDER ANIMALES POR PRESUNTO MALTRATO	12.00	8.55	23.37	8.55	15.35	8.55	8.55	8.27		8.27		8.27		8.27		8.27		8.27		8.27		8.27		8.19		100.00	47.27	5.67
7. ATENDER ANIMALES POR URGENCIAS VETERINARIAS	3.75	8.61	6.11	8.61	7.97	8.62	8.52	8.51		8.49		8.49		8.49		8.49		8.49		8.49		8.36		6.35		100.00	22.60	0.85
8. ATENDER ANIMALES POR BRIGADAS MÉDICAS	6.75	8.33	6.50	8.37	6.73	8.37	10.44	8.58		8.57		8.57		8.57		8.57		8.57		8.57		8.57		6.36		100.00	23.67	1.60
9. CUSTODIAR EL 100% DE LOS CANINOS Y FELINOS QUE SEAN REMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL	0.50	8.33	20.30	8.33	10.80	8.33	10.80	8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		4.53		100.00	41.90	0.21
10. PRESTAR ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PALOMAS DE PLAZA COLUMBA LIVIA	2.00	8.33	0.00	8.33	7.50	8.33	17.10	8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		8.63		5.97		100.00	24.60	0.49
11. CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES POR PRESUNTO MALTRATO	6.25	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	9.90	8.36		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	26.62	1.66
12. EFECTUAR INTERVENCIÓN POR PRESUNTO MALTRATO Y CLASIFICAR DE ACUERDO AL RESULTADO.	16.25	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		100.00	25.08	4.08
13. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DEL PROGRAMA.	2.50	8.33	5.00	8.34	10.67	8.34	8.34	8.34		8.34		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	24.01	0.60
14. REALIZAR JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN	7.50	8.34	8.32	8.34	8.32	8.34	11.70	8.34		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	28.34	2.13
15. ESTERILIZAR CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O DE LOS ESTRATOS 0,1,2,3 PERTENECIENTES A LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO.	17.50	8.33	8.32	8.33	8.32	8.33	7.80	8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		8.81		4.53		100.00	24.44	4.28

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 24.61

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
 7555 21 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
 Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2023		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/03/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR INDICADORES REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE EN INDICADORES DE POLÍTICA PÚBLICA	16.00	11.25	11.25	8.75	8.75	5.00	5.00	11.25		8.75		5.00		11.25		8.75		5.00		11.25		8.75		5.00		100.00	25.00	4.00
2. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN	8.00	10.00	10.00	60.00	60.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	8.00
3. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL IMPACTO DEL DIAGNÓSTICO EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00		20.00		20.00		15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		33.32		33.34		33.34		100.00	0.00	0.00
5. ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES	4.00	33.34	33.34	33.33	33.33	33.33	33.33	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
6. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	11.25		11.25		11.25		11.25		11.25		15.62		11.25		6.88		5.00		100.00	5.00	0.50
7. REALIZAR LA REVISIÓN, Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
8. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CONVENIOS	6.00	0.00	0.00	33.30	0.00	33.30	66.60	33.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.60	4.00
9. ELABORAR CONVENIOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.70		16.70		16.70		16.70		16.60		16.60		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A CONVENIOS	3.00	8.30	8.30	8.30	0.00	8.30	16.60	8.30		8.40		8.40		8.40		8.40		8.30		8.30		8.30		8.30		100.00	24.90	0.75
11. DISEÑAR EL SEMILLERO	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
12. CONVOCATORIA DE SEMILLEROS	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
13. REALIZAR LAS SESIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75		8.75		8.75		23.75		8.75		8.75		8.75		8.75		15.00		100.00	0.00	0.00
14. REVISAR Y ACTUALIZAR LA BATERÍA DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS	4.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
15. IMPLEMENTAR LA BATERÍA DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30		14.30		14.30		14.30		14.30		14.30		14.20		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BATERÍA DE HERRAMIENTAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 32.24

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
 7556 27 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
 Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/03/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ADELANTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, PROFESIONALES, SERVICIOS GENERALES DE LA CASA ECOLOGICA DE ANIMALES	45.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	45.00
2. GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO EN REVISIONES TECNICAS Y METODOLOGICAS EN LOS AVANCES ADMINISTRATIVOS TECNICOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DE LA PUESTA EN OPERACION DE LA CEA	55.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	9.10	100.00	18.18	10.00	

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 55.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2023

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
 7560 24 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
 Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES			Millones de pesos 2023	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2023 AVANCE A: 31/03/2023

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. VINCULAR PRESTADORES DE SERVICIOS A LA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN	20.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	24.99	5.00
2. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CONSTRUIDAS	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00		10.00		5.00		10.00		11.00		11.00		11.00		11.00		6.00		100.00	20.00	3.00
3. VINCULAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	9.11	9.11	10.22	10.22	10.22		10.11		10.22		10.22		10.22		10.22		10.22		9.24		0.00		100.00	19.33	0.97
4. VINCULAR ESTUDIANTES AL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL ESCOLAR OBLIGATORIO	5.00	2.50	5.00	12.50	10.00	20.55	20.55	5.55		5.55		5.55		5.55		5.55		5.55		5.55		15.60		10.00		100.00	35.55	1.78
5. VINCULAR DOCENTES EN EL SEMILLERO DE DOCENTES POR LA PYBA	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	13.00	13.00	7.36		8.32		21.32		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		0.00		100.00	38.00	1.90
6. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACION EN ÁMBITO COMUNITARIO, RECREODEPORTIVO E INSTITUCIONAL	5.00	8.31	4.99	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31		8.31		8.31		8.31		8.31		8.31		8.31		8.31		8.59		100.00	21.61	1.08
7. VINCULAR CIUDADANOS EN TALLERES DE FORMACIÓN QUE ABORDEN LA NORMATIVIDAD EN LAS INSTANCIAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	20.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.70		100.00	24.90	4.98
8. DEFINIR Y EJECUTAR PACTOS CON LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LOCALIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	15.00	1.50	1.50	7.58	7.58	9.08	9.08	9.08		9.08		9.08		9.08		9.08		9.08		9.08		9.13		9.15		100.00	18.16	2.72
9. GESTIONAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, INTERSECTORIALES Y DE CIUDAD REGIÓN	10.00	6.33	6.33	6.33	6.33	12.33	12.33	15.33		15.33		13.83		9.00		6.80		6.60		5.40		1.50		1.22		100.00	24.99	2.50

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 23.93