

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	\$900	\$855	95.03	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$4,008	91.55
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	\$900	\$855	95.03	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$4,008	91.55
0 N/A	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	\$900	\$855	95.03	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$4,008	91.55
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	\$900	\$855	95.03	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$4,008	91.55

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1,001.00	1,820.00	1,804.00	99.12%		
2021	8,549.00	23,100.00	22,666.00	98.12%		
2022	18,250.00	29,350.00	29,350.00	100.00%		
2023	18,250.00	4,008.00	2,257.00	56.31%	⚠	96.97% ★
2024	13,950.00	2,172.00	0.00	0.00%		
TOTAL	60,000.00	60,000.00	56,077.00	al Plan de Desarrollo		93.46% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Al mes de junio se han vinculado 56.077 ciudadanos y ciudadanas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, alcanzando un nivel de cumplimiento del 93,46% de la meta, la vinculacion se ha realizado así:
- 802 prestadores prestadores de servicios la estrategia de regulación.
- 47.140 ciudadanos y ciudadanas en estrategias de sensibilización y educación:
-8.135 ciudadanos y ciudadana en talleres de formación:

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	16.00	16.00	100.00%		
2022	0.00	18.00	18.00	100.00%		
2023	0.00	10.00	6.00	60.00%	⚠	90.91% ★
2024	0.00	5.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	49.00	40.00	al Plan de Desarrollo		81.63% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: A la fecha el Instituto tiene ha gestionado 40 Alianzas (acumuladas en PDD; 2020=3 + 2021=13 + 2022=18 + 2023= 6) por tanto se dio un cumplimiento del 100% conforme lo programado para la vigencia.

1. FUNDACIÓN ELIC
2.Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios de Exóticos y Mascotas
3. Fundación Franz Weber
4. Agencia Llorente y Llorente
5. COMVEZCO
6. Fundación BULL KAN COLOMBIA
7. Clínica raza
8. Pet Plan
9. Emisora tropicana
10. IDRD
11. CAJA DE VIVIENDA POPULAR (CVP)
12. Corporación Universitaria Republicana
13. Universidad del Bosque
14. JBB: Con el Jardín Botánico de Bogotá (JBB)
15. Centro Comercial Niza
16. Alcaldía Local de Suba
17. Empresa Rappi
18. Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Popayán
19.Terminal de transporte de Bogotá

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	\$900	\$855	95.03	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$4,008	91.55
	20. Universidad Externado de Colombia																			
	21. CATAM																			
	22. BKC																			
	23.Asocialció amigos parque la 93																			
	24. Subred Norte																			
	25. Subred Sur																			
	26. Animanaturalis																			
	27. Fundación G.R.A.V.E.D																			
	28. SDIS																			
	29. Corporación Huitaka																			
	30. DADEP																			
	31. DASC																			
	32. SDG																			
	33. Clínica Raza																			
	34. WEBHELP																			
35. Subred Centro Oriente																				
36. Diverpool																				
37. Subgerencia cultural del Banco de la República																				
38. Constructora Bolivar																				
38.Constructora Bolívar																				
39. FMC Technologies																				
40. Prosperidad Social																				
Proyecto(s) de inversión																				
7560 - Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Vincular 1,000 Personas prestadores de servicios a la estrategia de regulación.	Magnitud	50.00	41.00	82.00	300.00	300.00	100.00	350.00	350.00	100.00	208.00	111.00	53.37	101.00	0.00	0.00	1,000.00	802.00	80.20
		Recursos	\$137	\$106	77.81	\$304	\$285	93.66	\$290	\$280	96.27	\$175	\$163	92.94	\$10	\$0	0.00	\$916	\$833	90.96
(S)2	Diseñar e implementar 8 Campañas Pedagógicas de apropiación social del conocimiento que aborden perspectivas alternativas al antropocentrismo.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.80	40.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5.80	72.50
		Recursos	\$36	\$34	94.97	\$122	\$117	95.63	\$170	\$169	99.31	\$71	\$67	94.44	\$5	\$0	0.00	\$403	\$386	95.73
(S)3	Vincular 49,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreodeportivo, institucional y comunitario para incrementar la tenencia responsable de animales de compañía no convencionales basada en criterios técnicos, sin fomentar su adquisición	Magnitud	1,360.00	1,359.00	99.93	20,000.00	19,566.00	97.83	25,000.00	25,000.00	100.00	2,100.00	1,215.00	57.86	975.00	0.00	0.00	49,000.00	47,140.00	96.20
		Recursos	\$96	\$89	92.75	\$207	\$186	89.97	\$454	\$451	99.30	\$221	\$213	96.17	\$30	\$0	0.00	\$1,009	\$939	93.13
(S)4	Vincular 10,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.rtipicación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.	Magnitud	410.00	404.00	98.54	2,800.00	2,800.00	100.00	4,000.00	4,000.00	100.00	1,700.00	931.00	54.76	1,096.00	0.00	0.00	10,000.00	8,135.00	81.35
		Recursos	\$88	\$76	86.19	\$330	\$308	93.44	\$373	\$372	99.67	\$288	\$271	93.90	\$30	\$0	0.00	\$1,110	\$1,027	92.55
(S)5	Definir y Ejecutar 960 Pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para la Protección y Bienestar Animal	Magnitud	120.00	60.00	50.00	390.00	390.00	100.00	430.00	430.00	100.00	75.00	48.00	64.00	5.00	0.00	0.00	960.00	928.00	96.67
		Recursos	\$70	\$65	93.58	\$162	\$149	92.32	\$147	\$145	98.76	\$107	\$104	97.79	\$20	\$0	0.00	\$505	\$464	91.86
(S)6	Gestionar 49 Alianzas interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la Protección y Bienestar Animal.	Magnitud	5.00	3.00	60.00	13.00	13.00	100.00	18.00	18.00	100.00	10.00	6.00	60.00	5.00	0.00	0.00	49.00	40.00	81.63
		Recursos	\$340	\$291	85.61	\$21	\$0	0.00	\$32	\$30	94.06	\$38	\$38	100.00	\$5	\$0	0.00	\$436	\$359	82.32
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98	\$14,714	\$12,416	84.38	\$26,736	\$0	0.00	\$89,387	\$55,407	61.99
34	Bogotá protectora de los animales		\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98	\$14,714	\$12,416	84.38	\$26,736	\$0	0.00	\$89,387	\$55,407	61.99
0	N/A		\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98	\$14,714	\$12,416	84.38	\$26,736	\$0	0.00	\$89,387	\$55,407	61.99
257	Desarrollar e implementar un programa de atención integral a la fauna sinantrópica del Distrito Capital incluyendo un piloto para realizar un diagnóstico sobre enjambres en Bogotá		\$156	\$149	95.20	\$454	\$370	81.39	\$294	\$294	100.00	\$375	\$309	82.34	\$114	\$0	0.00	\$1,393	\$1,121	80.45
Indicador(es)																				
Avance																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98	\$14,714	\$12,416	84.38	\$26,736	\$0	0.00	\$89,387	\$55,407	61.99

(C) 274 Porcentaje de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.16	91.60%	
2021	30.00	26.00	26.00	100.00%	
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2023	90.00	90.00	69.45	77.17%	✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				69.45%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta presenta un avance acumulado de 69.45% en el cuatrienio, a corte de junio de 2023 de la vigencia 2023 se realizó lo siguiente:

Cuarenta y nueve (49) censos de población, distribuidas de la siguiente manera: Usaquéen: 8, Chapinero: 3, Santa fe: 8, San Cristóbal: 4, Tunjuelito: 1, Bosa: 5, Kennedy: 4, Engativá: 4, Suba: 1, Los Mártires: 2 y La Candelaria: 9.

Adicionalmente ha brindado la atención médica veterinaria a palomas a través de diez y siete (17) brigadas médicas en las localidades de: Chapinero: 70, Santa fe: 156, San Cristóbal: 27, Bosa: 5, Engativá: 4, Suba: 5, Antonio Nariño: 10 y La Candelaria: 152.

Se han realizado noventa y seis (96) visitas técnicas a puntos reportados por la comunidad. En las localidades de: Usaquéen: 9, Chapinero: 6, Santa fe: 5, San Cristobal:4, Usme: 4, Tunjuelito: 1, Bosa: 7, Kennedy: 8, Fontibón: 5, Engativá: 13, Suba: 9, Barrios Unidos: 4, Teusaquillo: 4, Los Mártires: 1, Puente Aranda: 7, La Candelaria: 5, Rafael Uribe Uribe: 2, y Ciudad Bolívar: 2.

Durante el periodo de corte se ha continuado con la alimentación del documento base -Guimpas-, el cual se ha complementado con estrategias de enriquecimiento al plan de acción y su respectiva implementación en territorio, abarcando estrategias de manejo contempladas en la resolución 2984 del 2019.

Proyecto(s) de inversión

7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1	Desarrollar 1 Línea base para la atención de animales sinantrópicos incluyendo un diagnóstico para el manejo de enjambres de abejas en el D.C.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.34	100.00	0.30	0.09	30.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.69
		Recursos	\$156	\$149	95.20	\$454	\$370	81.39	\$294	\$294	100.00	\$375	\$309	82.34	\$114	\$0	0.00	\$1,393	\$1,121

258 Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad mediante la ampliación de la capacidad de respuesta frente a casos de maltrato animal en la Línea 123 y en el equipo técnico especializado del IDPYBA	\$349	\$249	71.41	\$591	\$573	96.92	\$1,127	\$1,127	100.00	\$1,501	\$1,161	77.38	\$400	\$0	0.00	\$3,968	\$3,110	78.39
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 275 Número de escuadrones fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%	
2021	0.30	0.26	0.26	100.00%	
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2023	0.90	0.90	0.75	83.33%	✓
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta presenta un avance acumulado de 75% en el cuatrienio. Para el primer semestres 2023 se realizó lo siguiente:

2.989 visitas de verificación de condiciones de bienestar por denuncias de presunto maltrato en las 20 localidades del Distrito Capital en conjunto con el equipo de atención de animales de granja.

A la fecha se ha realizado la aprehensión material preventiva y/o decomiso de 341 animales por parte de la autoridad Policiva.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98	\$14,714	\$12,416	84.38	\$26,736	\$0	0.00	\$89,387	\$55,407	61.99
Se continua con el traslado de casos que resultaron en aprehensión material preventiva, a los despachos de los Inspectores de Policía de Atención Prioritaria, quienes son las autoridades competentes para iniciar la investigación a que haya lugar en asuntos relacionados con maltrato animal.																				
Fortalecimiento de los Actos Administrativos de Declaración de Abandono con el fin de realizar la disposición adecuada al programa de adopciones, de los animales que han sido víctimas de presunto maltrato.																				
Se continua con la atención de la línea 018000115161 que recepción los casos de presunto maltrato, a corte 30 de Junio de 2023, ha recibió 1.978 llamadas de las cuales 874 fueron tramitadas y atendidas ya que correspondieron a denuncias de presunto maltrato animal.																				
Proyecto(s) de inversión																				
7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Consolidar 1 Escuadrón anticrueldad con mayor capacidad de respuesta en la atención de casos por presunto maltrato animal.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.34	100.00	0.30	0.15	50.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.75	75.00
		Recursos	\$349	\$249	71.41	\$591	\$573	96.92	\$1,127	\$1,127	100.00	\$1,501	\$1,161	77.38	\$400	\$0	0.00	\$3,968	\$3,110	78.39

259	Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 conforme a lo estipulado en el plan de acción	\$1,227	\$0	0.00	\$2,079	\$2,016	96.95	\$1,527	\$1,527	100.00	\$86	\$86	100.00	\$17.808	\$0	0.00	\$22,727	\$3,629	15.97
-----	---	---------	-----	------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	------	------	--------	----------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)						
(C) 276 Porcentaje de avance en la dotación y puesta en operación de Casa Ecológica de Animales						
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%		
2021	70.00	11.00	11.00	100.00%		
2022	81.00	12.00	12.00	100.00%		
2023	89.00	16.00	14.80	92.50%★	92.50%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	14.80%	⊘
Retrasos y soluciones: Aun no se ha recibido por parte de SDA la primera fase de CEA, sin embargo se apoya desde el componente técnico a los procesos actuales con el fin de generar trazabilidad en el proyecto						
Avances y Logros: Se ha participado de manera constante y mancomunada con la SDA y se ha acompañado al seguimiento de los contratos de obra e interventoría suscritos en el marco del convenio tripartito con FINDETER.						

Proyecto(s) de inversión																				
7556 - Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Adquirir 1 Dotación de mobiliario para la Casa Ecológica de los Animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	1.00	0.07	7.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00
(S)2	Adquirir 1 Dotación dotación de elementos médicos, quirúrgicos para la Casa Ecológica de los Animales	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	1.00	0.03	3.00	
		Recursos	\$1,227	\$0	0.00	\$1,227	\$1,227	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,018	\$0	0.00	\$3,472	\$1,227	35.34
(S)3	Adecuar 100 % de avance cronograma Cuartos Fríos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	2.00	2.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00
(S)4	Adecuar 100 % de avance cronograma puntos de conectividad, puestos de trabajo y Casa Ecológica de Animales para su adecuado funcionamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,490	\$0	0.00	\$1,490	\$0	0.00
(S)5	Poner 100 % de avance cronograma en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	100.00	0.15	0.15	100.00	4.00	2.80	70.00	88.35	0.00	0.00	100.00	10.45	10.45
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$852	\$789	92.56	\$15	\$15	100.00	\$86	\$86	100.00	\$5,000	\$0	0.00	\$5,953	\$890	14.95
(S)6	Iniciar 100 % de avance cronograma la construcción de la segunda etapa de la casa ecológica de animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00
(S)8	Apoyar 1 Accion técnica y administrativa tendientes a la puesta en operación de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,512	\$1,512	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,512	\$1,512	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO																				

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98	\$14,714	\$12,416	84.38	\$26,736	\$0	0.00	\$89,387	\$55,407	61.99
260 60.000 animales atendidos en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital	\$4,910	\$4,497	91.60	\$6,244	\$6,000	96.08	\$7,773	\$7,770	99.96	\$7,775	\$6,246	80.33	\$3,382	\$0	0.00	\$30,085	\$24,513	81.48

Indicador(es)

(S) 277 Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8,805.00	17,500.00	18,043.00	103.10%	
2021	12,044.00	15,169.00	15,169.00	100.00%	
2022	12,690.00	15,538.00	15,538.00	100.00%	
2023	14,591.00	9,804.00	7,436.00	75.85%	95.96%
2024	11,870.00	1,989.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60,000.00	60,543.00	56,186.00	al Plan de Desarrollo	92.80%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta presenta un avance acumulado de 56186 animales atendidos en el cuatrienio. Para el primer semestre 2023 se avanzó en lo siguiente:

Con corte al 30 de junio de 2023 se ha logrado la atención de 7.436 animales, que se encuentran desagregados de la siguiente manera:

-A través del escuadrón anticrueldad se han atendido por presunto maltrato 3.883 animales (3.860 atendidos en visitas de verificación de condiciones de bienestar y 23 como resultado de aprehensión material preventiva) distribuidos por especie de la siguiente manera: Caninos: 1.495, Felinos: 347, Aves Ornamentales: 565, Palomas:22, Roedores: 130, Bovinos: 89, Caprinos: 19, Porcinos: 15, Équidos: 29, Camélidos: 10, Aves de Corral: 1.020, Ovinos: 36, Bufalinos: 2, Lagomorfos: 75 y 29 de otras especies.

-A través de brigadas médicas se atendieron 2.225 animales (1.807 caninos y 418 felinos), en 793 intervenciones realizadas en las 20 localidades del distrito.

- Por Urgencias Veterinarias se atendieron 757 animales (477 caninos y 280 felinos).

-Ingresaron 142 animales a la Unidad de Cuidado Animal (82 caninos y 60 felinos) por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia.

-Se prestó atención veterinaria a 429 palomas de plaza a través de brigadas médicas.

Proyecto(s) de inversión

7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Atender 60,000 Animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias , adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos.	Magnitud	17,500.00	18,043.00	103.10	15,169.00	15,169.00	100.00	15,538.00	15,538.00	100.00	9,804.00	7,436.00	75.85	1,989.00	0.00	0.00	60,000.00	56,186.00	93.64
		Recursos	\$4,910	\$4,497	91.60	\$6,244	\$6,000	96.08	\$7,773	\$7,770	99.96	\$7,775	\$6,246	80.33	\$3,382	\$0	0.00	\$30,085	\$24,513	81.48

261 Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital	\$3,031	\$388	12.79	\$8,993	\$8,853	98.44	\$9,181	\$9,180	99.99	\$4,978	\$4,614	92.70	\$5,031	\$0	0.00	\$31,214	\$23,035	73.80
---	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 278 Número de animales esterilizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	62,380.00	15,679.00	15,679.00	100.00%	
2021	67,220.00	63,860.00	62,963.00	98.60%	
2022	77,230.00	89,000.00	88,763.00	99.73%	
2023	77,971.00	51,233.00	21,823.00	42.60%	86.55%
2024	71,199.00	137,362.00	0.00	0.00%	
TOTAL	356,000.00	356,000.00	189,228.00	al Plan de Desarrollo	53.15%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta presenta un avance acumulado de esterilizacion de 189.228 caninos y felinos en el cuatrienio. Respecto al primer semestre de la vigencia 2023, se realizó lo siguiente:

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98	\$14,714	\$12,416	84.38	\$26,736	\$0	0.00	\$89,387	\$55,407	61.99																																																				
A corte del 30 de Junio de 2023 se efectuó un avance en la meta a través de la esterilización de 21.823 animales (8.705 caninos y 13.118 felinos) distribuidos por localidad: Usaquéen: 716, Chapinero: 107, Santa fe: 265, San Cristóbal: 1.329, Usme: 2.049, Tunjuelito: 563, Bosa: 1.304, Kennedy: 1.423, Fontibón: 1.134, Engativá: 1.114, Suba: 1.470, Barrios unidos: 191, Teusaquillo: 98, Los Mártires: 602, Antonio Nariño: 425, Puente Aranda: 863, La Candelaria: 164, Rafael Uribe Uribe: 1.371, Ciudad Bolívar: 1.597, Sumapaz: 94, y 4.944 en el Punto fijo ubicado en la Unidad de Cuidado Animal. A través de 179 jornadas masivas a través de nuestro servicio tercerizado en las 20 localidades del Distrito Capital y 84 en el Punto Fijo UCA.																																																																								
Proyecto(s) de inversión																																																																								
7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá																																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																								
(S)4	Esterilizar 356,000 Perros y gatos priorizando las localidades con mayores cifras poblacionales estimadas.	Magnitud	15,679.00	15,679.00	100.00	63,860.00	62,963.00	98.60	89,000.00	88,763.00	99.73	51,233.00	21,823.00	42.60	137,362.00	0.00	0.00	356,000.00	189,228.00	53.15																																																				
		Recursos	\$3,031	\$388	12.79	\$8,993	\$8,853	98.44	\$9,181	\$9,180	99.99	\$4,978	\$4,614	92.70	\$5,031	\$0	0.00	\$31,214	\$23,035	73.80																																																				
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,441	99.57	\$4,958	\$4,834	97.49	\$3,488	\$0	0.00	\$23,140	\$18,405	79.54																																																				
56 Gestión Pública Efectiva			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,441	99.57	\$4,958	\$4,834	97.49	\$3,488	\$0	0.00	\$23,140	\$18,405	79.54																																																				
0 N/A			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,441	99.57	\$4,958	\$4,834	97.49	\$3,488	\$0	0.00	\$23,140	\$18,405	79.54																																																				
505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal			\$295	\$288	97.59	\$541	\$422	77.96	\$556	\$554	99.59	\$280	\$271	96.75	\$50	\$0	0.00	\$1,722	\$1,534	89.10																																																				
Indicador(es)																																																																								
(S) 553 Número de procesos de investigación institucional																																																																								
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>0.14</td><td>56.00%</td><td>⚠</td><td>87.78% ✓</td></tr><tr><td>2024</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.79</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>79.00%</td><td>✓</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	0.20	0.20	0.20	100.00%			2021	0.20	0.20	0.20	100.00%			2022	0.25	0.25	0.25	100.00%			2023	0.25	0.25	0.14	56.00%	⚠	87.78% ✓	2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			TOTAL	1.00	1.00	0.79	al Plan de Desarrollo	79.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																																				
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																																				
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%																																																																				
2023	0.25	0.25	0.14	56.00%	⚠	87.78% ✓																																																																		
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%																																																																				
TOTAL	1.00	1.00	0.79	al Plan de Desarrollo	79.00%	✓																																																																		
Retrasos y soluciones:																																																																								
Avances y Logros:			La Meta Plan logró una magnitud ejecutada acumulada del 0.7872 en el cuatrienio, es decir el 78.72% correspondiente a las siguientes actividades: Elaboración de doce (12) reportes de indicadores de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal ¿ PPDPYBA, los cuales se publicaron en el micrositio del OPYBA y dan cuenta de los avances de la política de manera trimestral desde 2020 hasta el primer trimestre de 2023. Elaboración de tres (3) diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento, socializados ante el Comité de investigación del IDPYBA. En lo corrido del 2023, se compiló y analizó la información de los diagnósticos, una vez priorizadas las investigaciones fueron socializadas a las diferentes áreas del IDPYBA. Se realizó el diseño de la herramienta para la sistematización del centro de atención jurídica. Elaboración de cinco (5) productos de investigación que han contribuido a la generación del conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos, así: - Ampliar el horizonte: ideas para mejorar la política de adopción de animales de compañía en Bogotá. - Riesgos en la cría y reproducción selectiva de animales: Descripción de las enfermedades genéticas, congénitas, hereditarias o propias de la configuración racial en animales de compañía. - Estimativo poblacional y caracterización de los perros deambulantes en el Distrito Capital. - Estado de la cuestión académica, periodística y jurídica sobre la zoofilia. - Intervenciones asistidas como alternativa para los animales en custodia del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Para la vigencia 2023, se ha realizado el seguimiento a las investigaciones en "Intervenciones Asistidas con Animales" fase 2 y "Estado de la cuestión: Enfoques de ética interespecie". Avances registrados según formato establecido. Suscripción de tres (3) convenios para el fomento de la investigación y la gestión del conocimiento con instituciones así: 1). Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras ¿PROCAT ¿ 2020, 2). Colegio de Abogados de Catamarca - 2021 y 3). Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer. ¿ 2022. Para la vigencia 2023, se avanzó en la definición de los roles para el convenio a establecer entre el Observatorio de Protección y Bienestar Animal y la Universidad del Bosque. Se realizó el seguimiento a los convenios existentes. Se han venido Implementando tres (3) semilleros de investigación (Semillero de Género, protección y bienestar animal, Semillero Ética Animal y Semillero Ciencia Animal), desarrollando sesiones de introducción a la investigación social, método científico y exploración de los contenidos. Se cuenta con 1 batería de herramientas metodológicas: comité de bioética, museo virtual, boletín de datos geográficos, estrategia de medios, y ciclos de formación, las cuales han sido actualizadas.																																																																					
Proyecto(s) de inversión																																																																								
7555 - Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá																																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																								
(S)1	Actualizar 16 Reportes en el Observatorio de Protección y Bienestar Animal los indicadores que den cuenta del avance de la política pública	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	2.00	50.00	2.00	0.00	0.00	16.00	12.00	75.00																																																				
		Recursos	\$23	\$23	100.00	\$90	\$76	85.05	\$121	\$121	99.99	\$38	\$38	99.32	\$10	\$0	0.00	\$281	\$258	91.59																																																				

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,441	99.57	\$4,958	\$4,834	97.49	\$3,488	\$0	0.00	\$23,140	\$18,405	79.54
(S)2	Elaborar 5 Diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento de la áreas institucionales	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.62	62.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.62	72.40
		Recursos		\$29	\$28	96.90	\$58	\$54	92.80	\$60	\$60	99.93	\$30	\$28	95.54	\$5	\$0	0.00	\$182	\$171	93.71
	(S)3 Elaborar 8 Productos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos	Magnitud		1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.98	49.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5.98	74.75
		Recursos		\$27	\$26	97.85	\$128	\$116	90.31	\$151	\$151	99.99	\$85	\$81	95.52	\$10	\$0	0.00	\$401	\$374	93.31
	(S)4 Realizar 5 Convenios para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento con instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e internacional	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.60	72.00
		Recursos		\$161	\$160	99.81	\$163	\$81	49.59	\$116	\$115	99.03	\$20	\$20	100.00	\$10	\$0	0.00	\$470	\$376	80.07
	(K)5 Implementar 3 Semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente	Magnitud		3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos		\$22	\$17	77.00	\$79	\$72	92.00	\$77	\$77	99.42	\$89	\$86	95.84	\$10	\$0	0.00	\$277	\$252	90.80
	(K)6 Aportar 1 Batería de herramientas metodológicas, estudios e investigaciones identificadas en el diagnóstico para dar cuenta de las necesidades de las áreas	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos		\$33	\$33	99.19	\$23	\$22	96.80	\$32	\$31	97.98	\$17	\$17	100.00	\$5	\$0	0.00	\$110	\$104	93.98

540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	\$2,984	\$2,335	78.26	\$4,405	\$4,085	92.75	\$5,913	\$5,887	99.56	\$4,678	\$4,563	97.53	\$3,438	\$0	0.00	\$21,418	\$16,871	78.77
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	16.00	16.00	15.00	93.75%		
2021	21.00	28.00	27.90	99.64%		
2022	21.00	29.10	29.10	100.00%		
2023	22.00	15.00	7.50	50.00%	⚠	91.38% ★
2024	20.00	12.90	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	99.90	79.50	al Plan de Desarrollo		79.58% ✓

Retrasos y soluciones: Para el peridodo reportado, no se presentaron retrasos significativos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: La Oficina Asesora de Planeación, acompañó y coordinó el desarrollo Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la articulación y ejecución, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ¿ MIPG en el cual se aprobo el plan de trabajo del comité, se expuso el cronograma FURAG 2022 y se aprobó la actualización del PAAC a V2 . Actos, conceptos y respuestas a DP: 34 Tutelas y demandas: 4 Diligencias judiciales: 141 capacitación juridica: 1 Orientaciones juridicas a la ciudadanía 80 Contratos: 11 Novedades contractuales: 18Requerimientos admin: 6 Liquidaciones: 17 Autos interlocutorios: 8 Autos de sustanciación 4PQRS recibidas: 1011Asesorías dadas: 2367Capacitaciones: 12Actividades de bienestar: 15Actividades del PASST: 11Vehículos asignados: 160Mantenimientos realizados 5Gestión de residuos peligrosos 9Revisiones de expedientes o intervenciones 1.083Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios:140 Actividades de Seguridad de la información:2 Publicaciones realizadas en sitios web: 48

Proyecto(s) de inversión

7550 - Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar 1 Diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.16	0.16	100.00	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	1.00	0.41	41.00
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$52	\$52	100.00	\$28	\$28	100.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$0	0.00	\$247	\$154	62.25
(S)2	Fortalecer 1 Canales de comunicación	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.30	100.00	0.15	0.07	46.67	0.15	0.00	0.00	1.00	0.77	77.00
		Recursos	\$268	\$161	59.91	\$300	\$300	100.00	\$423	\$423	100.00	\$256	\$256	100.00	\$264	\$0	0.00	\$1,511	\$1,140	75.40
(S)3	Articular 1 Batería de herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.30	100.00	0.10	0.04	40.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.84	84.00
		Recursos	\$187	\$155	82.69	\$315	\$315	100.00	\$407	\$407	100.00	\$400	\$398	99.37	\$486	\$0	0.00	\$1,795	\$1,274	70.99
(S)4	Implementar 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00	0.15	0.07	46.67	0.15	0.00	0.00	1.00	0.77	77.00
		Recursos	\$68	\$46	68.47	\$143	\$143	100.00	\$217	\$217	100.00	\$101	\$101	100.00	\$324	\$0	0.00	\$853	\$508	59.55
(S)5	Articular 1 Plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00	0.20	0.10	50.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00
		Recursos	\$386	\$321	83.32	\$727	\$727	100.00	\$1,463	\$1,463	100.00	\$947	\$942	99.40	\$456	\$0	0.00	\$3,979	\$3,454	86.79

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,441	99.57	\$4,958	\$4,834	97.49	\$3,488	\$0	0.00	\$23,140	\$18,405	79.54	
	(S)6	Realizar 1 Diagnóstico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.30	100.00	0.20	0.10	50.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00
			Recursos	\$1,014	\$602	59.36	\$1,262	\$1,101	87.25	\$1,831	\$1,831	100.00	\$1,495	\$1,491	99.72	\$1,150	\$0	0.00	\$6,753	\$5,025	74.42
	(S)7	Implementar 1 Plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.39	97.50	0.31	0.30	96.77	0.08	0.04	50.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.83	83.00
			Recursos	\$986	\$976	98.91	\$1,605	\$1,446	90.12	\$1,544	\$1,518	98.33	\$1,480	\$1,376	93.03	\$665	\$0	0.00	\$6,280	\$5,317	84.66
TOTAL 229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL			\$13,718	\$8,568	62.45	\$24,453	\$23,362	95.54	\$27,837	\$27,785	99.81	\$20,573	\$18,106	88.01	\$30,323	\$0	0.00	\$116,905	\$77,821	66.57	

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %