

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
7550 17 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

| INVERSIONES     |     |       |                                     | Millones de pesos 2021 |  |        |  |
|-----------------|-----|-------|-------------------------------------|------------------------|--|--------|--|
| Banco Proyectos |     |       | Presupuesto Definitivo              | Ejecución Vigencia     |  |        |  |
| Año             | IPC | Valor |                                     |                        |  |        |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| TOTAL           |     | \$0   | REGISTRADO en el Banco de Proyectos |                        |  |        |  |

VIGENCIA: 2021                      AVANCE A: 31/12/2021

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO<br>(* - actividad congelada)                                                                                                                         | Pond<br>Vert. | Ene   |       | Feb   |       | Mar   |       | Abr   |       | May  |      | Jun  |       | Jul   |       | Ago   |       | Sep   |       | Oct   |        | Nov   |       | Dic    |       | TOTAL  |        | Avance<br>Actividad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------------------|
|                                                                                                                                                                               |               | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog | Ejec | Prog | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec   | Prog  | Ejec  | Prog   | Ejec  | Prog   | Ejec   |                     |
| 1. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DIAGNOSTICO DE CARGAS LABORALES, ESTUDIO TÉCNICO Y PROYECTO DE REDISEÑO.                                                                         | 2.52          | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 2.52                |
| 2. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE REDISEÑO PARA APROBACIÓN                                                                                                                       | 11.33         | 0.00  | 0.00  | 40.00 | 0.00  | 40.00 | 0.00  | 20.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 11.33               |
| 3. REALIZACIÓN DE AJUSTES AL PROYECTO DE REDISEÑO.                                                                                                                            | 0.14          | 0.00  | 0.00  | 33.00 | 0.00  | 34.00 | 25.00 | 33.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 57.00  | 0.08                |
| 4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REDISEÑO.                                                                                                                                   | 0.01          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00   | 0.00                |
| 5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y Y AVANCES RELACIONADOS CON LA MISIONALIDAD DEL IDPYBA Y OTROS TEMAS | 3.50          | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30   | 8.30  | 8.30  | 8.70   | 8.70  | 100.00 | 100.00 | 3.50                |
| 6. APOYO A LAS DEPENDENCIAS DEL IDPYBA EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS, PLANES, CONTENIDOS Y OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y/O EXTERNA                        | 3.50          | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30   | 8.30  | 8.30  | 8.70   | 8.70  | 100.00 | 100.00 | 3.50                |
| 7. RELACIONAMIENTO Y GESTIÓN DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS Y LA AGENDA DEL IDPYBA                                                           | 3.50          | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30   | 8.30  | 8.30  | 8.70   | 8.70  | 100.00 | 100.00 | 3.50                |
| 8. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PROPIOS DEL IDPYBA                                                                                                 | 3.50          | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30   | 8.30  | 8.30  | 8.70   | 8.70  | 100.00 | 100.00 | 3.50                |
| 9. REALIZAR REPORTES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL DISTRITO Y LA NACIÓN                                                                                                      | 5.25          | 8.40  | 8.40  | 8.30  | 8.30  | 6.70  | 6.70  | 10.00 | 10.00 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70  | 13.30 | 13.30 | 6.70  | 10.66 | 9.65  | 0.00  | 10.35 | 17.14  | 6.70  | 6.66  | 6.50   | 5.44  | 100.00 | 100.00 | 5.25                |
| 10. AJUSTAR PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                                                                             | 0.75          | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 0.00  | 8.30  | 16.67 | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30   | 8.30  | 8.30  | 8.70   | 8.63  | 100.00 | 100.00 | 0.75                |
| 11. ELABORAR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022                                                                                                                                 | 3.75          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10.00 | 10.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 3.75                |
| 12. FORMULACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS DEL INSTITUTO                                                                                                 | 3.75          | 14.00 | 14.00 | 4.00  | 4.00  | 5.00  | 5.00  | 17.00 | 15.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00  | 17.00 | 18.00 | 4.00  | 4.00  | 18.00 | 18.00 | 2.00  | 2.00   | 6.00  | 6.00  | 4.00   | 4.00  | 100.00 | 100.00 | 3.75                |
| 13. FORMULACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 2022                                                                                                                               | 1.50          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 20.00 | 20.00 | 26.70 | 0.00   | 11.67 | 11.67 | 41.63  | 68.33 | 100.00 | 100.00 | 1.50                |
| 14. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG-FURAG                                                                                         | 3.00          | 0.00  | 0.00  | 3.30  | 3.30  | 0.00  | 0.00  | 63.30 | 0.00  | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00  | 0.00  | 13.30 | 16.60 | 3.30  | 3.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 13.50  | 13.40 | 100.00 | 86.60  | 2.60                |
| 15. HACER SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTAR EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO-PAAC                                                                                    | 3.00          | 56.70 | 56.70 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10.00 | 10.00 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10.00 | 10.00 | 6.60  | 6.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 10.00  | 9.90  | 100.00 | 100.00 | 3.00                |
| 16. HACER SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTAR LA ADMINISITRACION DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESO                                                                                   | 3.00          | 53.30 | 53.30 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 13.30 | 13.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 13.30 | 13.30 | 3.30  | 3.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 13.50  | 16.80 | 100.00 | 100.00 | 3.00                |
| 17. ACOMPAÑAR EL LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION Y/O ELIMINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS DIFERENTES PROCESOS                                                           | 3.00          | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30   | 8.30  | 8.30  | 8.70   | 8.70  | 100.00 | 100.00 | 3.00                |
| 18. REALIZAR REPORTES EN LOS DIFERENTES APLICATIVOS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL                                                                                              | 3.00          | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.10  | 5.00  | 5.00  | 25.00 | 5.10   | 5.00  | 25.10 | 25.00  | 38.10 | 100.00 | 113.40 | 3.40                |
| 19. DAR SOLUCIÓN A TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO QUE SURJAN DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.                | 7.00          | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30   | 8.30  | 8.30  | 8.70   | 8.70  | 100.00 | 100.00 | 7.00                |

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
7550 17 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO<br>(* - actividad congelada)                                                                                         | Pond<br>Vert. | Ene    |       | Feb                        |       | Mar   |       | Abr   |       | May   |       | Jun   |       | Jul   |       | Ago   |       | Sep   |       | Oct   |       | Nov  |       | Dic   |       | TOTAL  |        | Avance    |      |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|------|--------|--|
|                                                                                                                                               |               | Prog   | Ejec  | Prog                       | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog   | Ejec   | Actividad |      |        |  |
| 20. CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES Y LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA CONTRACTUAL EN EL INSTITUTO.              | 5.60          | 8.30   | 8.30  | 8.30                       | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30  | 8.70  | 8.70  | 100.00 | 100.00 | 5.60      |      |        |  |
| 21. SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y/O EXTERNOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS Y PRECONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN EL INSTITUTO | 1.40          | 8.30   | 8.30  | 8.30                       | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30  | 8.70  | 8.70  | 100.00 | 100.00 | 1.40      |      |        |  |
| 22. POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG.                                                                       | 2.38          | 5.87   | 5.87  | 5.87                       | 5.83  | 5.83  | 5.83  | 5.83  | 15.33 | 15.33 | 5.83  | 15.33 | 0.00  | 5.83  | 21.16 | 5.83  | 5.83  | 5.83  | 5.83  | 5.83  | 5.83  | 5.83 | 5.83  | 5.83  | 16.79 | 16.83  | 100.00 | 109.50    | 2.61 |        |  |
| 23. POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG.                                                      | 2.38          | 6.95   | 6.95  | 6.95                       | 6.95  | 6.95  | 6.95  | 6.95  | 6.95  | 5.56  | 9.03  | 9.03  | 9.03  | 9.03  | 9.03  | 7.82  | 9.03  | 3.19  | 9.03  | 7.02  | 9.03  | 7.22 | 9.03  | 17.23 | 8.99  | 17.22  | 100.00 | 104.17    | 2.48 |        |  |
| 24. GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS                                                                                                           | 2.38          | 8.30   | 8.30  | 8.30                       | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 0.00  | 8.30  | 16.67 | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30  | 8.30 | 8.30  | 8.30  | 8.70  | 8.63   | 100.00 | 100.00    | 2.38 |        |  |
| 25. POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG                                                                            | 2.10          | 13.57  | 13.57 | 7.86                       | 7.86  | 7.86  | 7.86  | 7.38  | 6.55  | 5.95  | 5.00  | 6.43  | 5.00  | 12.62 | 14.05 | 5.95  | 7.95  | 5.48  | 5.48  | 5.95  | 5.95  | 6.43 | 6.43  | 14.52 | 22.14 | 100.00 | 107.84 | 2.26      |      |        |  |
| 26. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG                                          | 2.38          | 8.33   | 8.30  | 6.23                       | 6.23  | 6.23  | 6.23  | 8.83  | 6.23  | 6.23  | 6.23  | 6.23  | 6.23  | 11.34 | 11.34 | 8.83  | 29.57 | 11.34 | 9.07  | 6.23  | 6.23  | 8.80 | 11.34 | 11.38 | 13.94 | 100.00 | 120.94 | 2.88      |      |        |  |
| 27. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE MIPG.                                                                          | 2.38          | 8.33   | 8.33  | 2.75                       | 2.75  | 2.75  | 2.75  | 5.81  | 3.15  | 18.64 | 8.56  | 12.22 | 0.00  | 17.73 | 35.44 | 3.06  | 0.00  | 12.22 | 12.22 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 16.49 | 16.49 | 100.00 | 89.69  | 2.13      |      |        |  |
| 28. REALIZAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO CON EL FIN DE EJECUTAR PROYECTOR Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE TI.        | 2.24          | 3.00   | 3.00  | 13.67                      | 13.67 | 8.27  | 8.27  | 13.67 | 13.67 | 11.03 | 11.03 | 15.70 | 10.37 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 10.33 | 10.33 | 8.33  | 8.33  | 3.00 | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 100.00 | 94.67  | 2.12      |      |        |  |
| 29. REALIZAR LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN                                                                       | 1.40          | 0.00   | 0.00  | 38.75                      | 38.75 | 8.80  | 8.80  | 8.75  | 8.75  | 8.75  | 8.75  | 8.75  | 8.75  | 8.75  | 8.75  | 8.75  | 8.75  | 8.70  | 8.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 1.40      |      |        |  |
| 30. REALIZAR SOLUCIONES, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN IN HOUSE                                                       | 3.36          | 4.17   | 4.17  | 4.17                       | 4.17  | 4.30  | 4.30  | 14.17 | 14.17 | 11.67 | 11.67 | 4.17  | 4.17  | 9.17  | 9.17  | 9.17  | 9.17  | 16.67 | 16.67 | 14.17 | 14.17 | 4.17 | 4.17  | 4.00  | 4.00  | 100.00 | 100.00 | 3.36      |      |        |  |
| 31. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS                                                                | 1.12          | 0.00   | 0.00  | 2.73                       | 2.73  | 17.70 | 17.70 | 37.73 | 37.73 | 12.73 | 12.73 | 2.75  | 2.75  | 7.73  | 7.73  | 2.73  | 2.73  | 7.73  | 7.73  | 2.73  | 2.73  | 2.73 | 2.73  | 2.71  | 2.71  | 100.00 | 100.00 | 1.12      |      |        |  |
| 32. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE FAUNA DOMÉSTICA                                                                                          | 1.12          | 0.00   | 0.00  | 2.73                       | 2.73  | 42.70 | 42.70 | 17.73 | 17.73 | 7.73  | 7.73  | 12.73 | 12.75 | 2.73  | 2.73  | 2.73  | 0.00  | 2.73  | 2.73  | 2.73  | 2.73  | 2.73 | 2.73  | 2.73  | 2.73  | 100.00 | 97.29  | 1.09      |      |        |  |
| 33. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS                                                                                | 1.12          | 0.00   | 0.00  | 0.00                       | 0.00  | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14.29 | 4.29  | 14.29 | 14.29 | 4.29  | 0.00  | 4.29  | 4.29  | 4.29  | 4.29  | 4.29 | 4.29  | 4.26  | 4.29  | 100.00 | 85.74  | 0.96      |      |        |  |
| 34. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE GEORREFERENCIACIÓN                                                                                       | 1.12          | 0.00   | 0.00  | 2.73                       | 2.73  | 2.70  | 2.70  | 2.73  | 2.73  | 42.73 | 42.73 | 17.73 | 17.73 | 7.73  | 7.75  | 12.73 | 0.00  | 2.73  | 2.73  | 2.73  | 2.73  | 2.73 | 2.73  | 2.73  | 2.73  | 100.00 | 87.29  | 0.98      |      |        |  |
| 35. DISEÑAR Y DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD DEL IDPYBA                                 | 2.52          | 0.00   | 0.00  | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 100.00 | 100.00 | 2.52      |      |        |  |
| Total ponderación vertical                                                                                                                    |               | 100.00 |       | TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |        |        |           |      | 100.22 |  |

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
7551 24 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

| INVERSIONES     |     |       |                                     | Millones de pesos 2021 |  |        |  |
|-----------------|-----|-------|-------------------------------------|------------------------|--|--------|--|
| Banco Proyectos |     |       | Presupuesto Definitivo              | Ejecución Vigencia     |  |        |  |
| Año             | IPC | Valor |                                     |                        |  |        |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| TOTAL           |     | \$0   | REGISTRADO en el Banco de Proyectos |                        |  |        |  |

VIGENCIA: 2021                      AVANCE A: 31/12/2021

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO<br>(* - actividad congelada) |                                                                                                                                                                                      | Pond<br>Vert. | Ene   |       | Feb   |       | Mar   |       | Abr   |       | May   |       | Jun   |       | Jul   |       | Ago   |       | Sep   |       | Oct   |       | Nov   |       | Dic   |       | TOTAL  |        | Avance<br>Actividad |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                      |               | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog   | Ejec   |                     |
| 1.                                                    | GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DISTRITAL DE ATENCIÓN DE PALOMAS - UDAP                                                                                                     | 1.68          | 0.00  | 0.00  | 6.90  | 6.90  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 31.81 | 31.81 | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 6.81  | 100.00 | 100.00 | 1.68                |
| 2.                                                    | GENERAR DOCUMENTOS TECNICOS DE PROFUNDIZACIÓN DESDE LA ATENCIÓN INTEGRAL                                                                                                             | 0.07          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 25.00 | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 25.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 25.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 100.00 | 0.07                |
| 3.                                                    | EVALUAR RUTAS DE MOVILIDAD DE UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA) DE LA PLAZA DE BOLIVAR BOGOTA D.C.                                                              | 0.34          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 5.00  | 13.34 | 13.34 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 3.33  | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 85.00  | 0.29                |
| 4.                                                    | GENERAR INSUMO PARA EL POSTERIOR DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GEOREFENCIACIÓN PARA EL MANEJO DE PALOMAS EN EL D.C.                                                     | 0.07          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 35.00 | 35.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 35.00 | 35.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 15.00 | 15.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 0.07                |
| 5.                                                    | ELABORAR UNA GUIA PARA EL MANEJO DE PALOMAS DE PLAZA COLUMBA LIVIA EN EL DISTRITO CAPITAL.ELABORAR UNA GUIA PARA EL MANEJO DE PALOMAS DE PLAZA COLUMBA LIVIA EN EL DISTRITO CAPITAL. | 0.07          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 25.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 25.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 47.50 | 100.00 | 97.50  | 0.07                |
| 6.                                                    | REALIZAR CENSOS POBLACIONALES                                                                                                                                                        | 0.07          | 8.37  | 8.37  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 100.00 | 100.00 | 0.07                |
| 7.                                                    | REALIZAR VISITAS TECNICAS                                                                                                                                                            | 0.07          | 8.37  | 8.37  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 100.00 | 100.00 | 0.07                |
| 8.                                                    | ELABORAR AVANCE EN EL DIAGNOSTICO PARA EL MANEJO Y CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL DE LA ESPECIE APIS MELLIFERA.                                                                     | 1.01          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 0.00  | 16.25 | 32.50 | 100.00 | 100.00 | 1.01                |
| 9.                                                    | ATENDER ANIMALES POR PRESUNTO MALTRATO                                                                                                                                               | 15.70         | 8.26  | 8.26  | 2.75  | 2.75  | 19.06 | 22.56 | 7.77  | 13.18 | 7.77  | 16.90 | 7.77  | 16.41 | 7.77  | 11.60 | 7.77  | 14.94 | 7.77  | 15.21 | 7.77  | 0.00  | 7.77  | 0.00  | 7.77  | 0.00  | 100.00 | 121.81 | 19.12               |
| 10.                                                   | ATENDER ANIMALES POR URGENCIAS VETERINARIAS                                                                                                                                          | 7.85          | 9.54  | 9.54  | 8.31  | 8.31  | 5.72  | 6.57  | 6.98  | 6.83  | 6.98  | 6.61  | 8.94  | 6.54  | 8.94  | 10.14 | 8.94  | 10.89 | 8.94  | 9.19  | 8.94  | 8.75  | 8.94  | 8.38  | 8.83  | 8.25  | 100.00 | 100.00 | 7.85                |
| 11.                                                   | ATENDER ANIMALES POR BRIGADAS MEDICAS                                                                                                                                                | 25.80         | 5.72  | 5.72  | 3.06  | 3.06  | 3.90  | 5.25  | 9.71  | 6.81  | 9.71  | 8.06  | 9.71  | 7.84  | 9.71  | 12.76 | 9.71  | 11.87 | 9.71  | 11.72 | 9.71  | 9.71  | 9.71  | 7.68  | 9.64  | 9.52  | 100.00 | 100.00 | 25.80               |
| 12.                                                   | CUSTODIAR PERROS Y GATOS QUE REMITEN OTRAS ENTIDADES                                                                                                                                 | 1.12          | 3.68  | 3.68  | 3.90  | 3.90  | 2.13  | 3.62  | 10.61 | 5.63  | 9.96  | 4.76  | 9.96  | 11.69 | 9.96  | 4.98  | 9.96  | 2.81  | 9.96  | 4.33  | 9.96  | 3.25  | 9.96  | 2.60  | 9.96  | 9.96  | 100.00 | 61.21  | 0.69                |
| 13.                                                   | CUSTODIAR EL 100% PERROS Y GATOS QUE SON REMITIDOS POR OTROS PROGRAMAS Y DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN RESIDENTES EN LA UCA                                                          | 1.12          | 8.37  | 8.37  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 8.33  | 100.00 | 100.00 | 1.12                |
| 14.                                                   | PRESTAR ATENCIÓN A PALOMAS                                                                                                                                                           | 4.49          | 0.00  | 0.00  | 8.87  | 6.90  | 8.87  | 17.15 | 8.37  | 5.32  | 8.87  | 0.10  | 8.87  | 7.69  | 8.87  | 2.17  | 9.85  | 4.33  | 10.33 | 22.33 | 9.36  | 15.47 | 8.87  | 20.70 | 8.87  | 2.27  | 100.00 | 104.43 | 4.69                |
| 15.                                                   | CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES POR PRESUNTO MALTRATO                                                                  | 1.19          | 20.74 | 20.74 | 12.66 | 12.66 | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 6.66  | 100.00 | 100.00 | 1.19                |
| 16.                                                   | EFFECTUAR INTERVENCIÓN POR PRESUNTO MALTRATO Y CLASIFICAR DE ACUERDO AL RESULTADO.                                                                                                   | 4.16          | 6.74  | 3.37  | 6.66  | 6.66  | 8.66  | 8.16  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 8.66  | 100.00 | 96.13  | 4.00                |
| 17.                                                   | GENERAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ACERTIVA DEL PROGRAMA.                                                                                                                            | 0.59          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00  | 20.00 | 0.00  | 6.67  | 6.67  | 6.67  | 6.67  | 6.67  | 6.67  | 6.67  | 0.00  | 6.67  | 26.67 | 6.65  | 6.65  | 100.00 | 73.33  | 0.43                |
| 18.                                                   | REALIZAR JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN                                                                                                                                                  | 10.38         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 10.38               |
| 19.                                                   | ESTERILIZAR PERROS Y GATOS EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO.                                                                                                                       | 24.22         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 11.11 | 10.98 | 11.11 | 7.06  | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 14.33 | 10.00 | 8.87  | 10.00 | 10.95 | 10.00 | 11.87 | 10.00 | 7.65  | 10.00 | 6.99  | 5.56  | 16.08 | 100.00 | 105.89 | 25.65               |

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7551 24 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

|                                                       |               |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  |        |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--|--------|
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO<br>(* - actividad congelada) | Pond<br>Vert. | Ene                        |      | Feb  |      | Mar  |      | Abr  |      | May  |      | Jun  |      | Jul  |      | Ago  |      | Sep  |      | Oct  |      | Nov  |      | Dic  |      | TOTAL     |  | Avance |
|                                                       |               | Prog                       | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Actividad |  |        |
|                                                       |               | TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 104.24    |  |        |
| Total ponderación vertical                            |               | 100.00                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |  |        |

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
7555 13 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

| INVERSIONES     |     |       |                                     |        | Millones de pesos 2021 |        |  |  |  |
|-----------------|-----|-------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|--|--|--|
| Banco Proyectos |     |       | Presupuesto Definitivo              |        | Ejecución Vigencia     |        |  |  |  |
| Año             | IPC | Valor |                                     |        |                        |        |  |  |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        | \$0.00 |  |  |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        | \$0.00 |  |  |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        | \$0.00 |  |  |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        | \$0.00 |  |  |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        | \$0.00 |  |  |  |
| TOTAL           |     | \$0   | REGISTRADO en el Banco de Proyectos |        |                        |        |  |  |  |

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO<br>(* - actividad congelada) |                   |                      |                                                             | Pond<br>Vert. | Ene   |       | Feb   |      | Mar   |       | Abr   |       | May   |       | Jun   |       | Jul    |        | Ago   |       | Sep   |       | Oct   |       | Nov   |       | Dic    |        | TOTAL  |        | Avance    |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|                                                       |                   |                      |                                                             |               | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog   | Ejec   | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog   | Ejec   | Prog   | Ejec   | Actividad |
| 1.                                                    | ACTUALIZAR        | INDICADORES          | DEL PRIMER TRIMESTRE DEL REPORTE                            | 4.00          | 5.00  | 5.00  | 10.00 | 0.00 | 40.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00   |           |
| 2.                                                    | ACTUALIZAR        | INDICADORES          | DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL REPORTE                           | 4.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 45.00 | 0.00  | 0.00  | 45.00 | 55.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 20.00 | 0.00  | 15.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00   |           |
| 3.                                                    | ACTUALIZAR        | INDICADORES          | DEL TERCER TRIMESTRE DEL REPORTE                            | 4.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 45.00  | 25.00 | 35.00 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00  | 40.00 | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00   |           |
| 4.                                                    | ACTUALIZAR        | INDICADORES          | DEL CUARTO TRIMESTRE DEL REPORTE                            | 4.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 20.00 | 45.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00  | 100.00 | 100.00 | 4.00   |           |
| 5.                                                    | PRIORIZAR         | LAS NECESIDADES      | INVESTIGATIVAS DEL DIAGNOSTICO                              | 5.00          | 5.00  | 5.00  | 75.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 75.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 20.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 5.00   |           |
| 6.                                                    | ACTUALIZAR        | LAS NECESIDADES      | INVESTIGATIVAS DEL DIAGNOSTIC                               | 8.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 25.00 | 0.00  | 0.00  | 15.00  | 10.00  | 0.00  | 5.00  | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 8.00      |
| 7.                                                    | APROBAR           | LAS NECESIDADES      | INVESTIGATIVAS DEL DIAGNOSTICO                              | 4.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4.00      |
| 8.                                                    | PRIORIZAR         | LAS NECESIDADES      | METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA                  | 5.00          | 5.00  | 5.00  | 30.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00  | 20.00 | 0.00  | 0.00  | 75.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 20.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 5.00      |
| 9.                                                    | ACTUALIZAR        | LAS NECESIDADES      | METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA                  | 8.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 25.00 | 0.00  | 0.00  | 15.00  | 10.00  | 0.00  | 5.00  | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 8.00      |
| 10.                                                   | APROBAR           | LAS NECESIDADES      | METODOLÓGICAS DE LA BATERIA DE HERRAMIENTA                  | 4.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4.00      |
| 11.                                                   | PLANTEAMIENTO     | DEL PROBLEMA         | DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION                               | 4.00          | 30.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 30.00 | 75.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00   |           |
| 12.                                                   | DISEÑO            | METODOLÓGICO         | DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION                               | 4.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 15.00 | 35.00 | 15.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 35.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00   |           |
| 13.                                                   | SISTEMATIZACIÓN   | DE LA INFORMACIÓN    | DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION                               | 4.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 4.00  | 8.00   | 4.00   | 24.00 | 32.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00      |
| 14.                                                   | REVISIÓN,         | DISEÑO Y PUBLICACIÓN | DEL PRODUCTO DE INVESTIGACION                               | 4.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 50.00 | 70.00 | 15.00 | 30.00 | 17.50  | 100.00 | 82.50  | 3.30   |           |
| 15.                                                   | IDENTIFICAR       | LAS NECESIDADES      | DE CONVENIOS                                                | 4.00          | 40.00 | 35.00 | 0.00  | 0.00 | 40.00 | 45.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 5.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00   |           |
| 16.                                                   | ELABORACIÓN       | DE CONVENIOS         |                                                             | 10.00         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 10.00  |           |
| 17.                                                   | HACER SEGUIMIENTO | A CUMPLIMIENTO       | DE CONVENIOS                                                | 3.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 10.00 | 0.00  | 10.00 | 0.00  | 10.00 | 0.00  | 70.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 3.00   |           |
| 18.                                                   | DISEÑAR           | EL SEMILLERO         |                                                             | 4.00          | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 0.00 | 30.00 | 26.67 | 0.00  | 21.67 | 0.00  | 21.66 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00   |           |
| 19.                                                   | CONVOCATORIA      | DE SEMILLEROS        |                                                             | 10.00         | 0.00  | 0.00  | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 46.66 | 0.00  | 26.66 | 0.00  | 26.68 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 10.00  |           |
| 20.                                                   | REALIZACIÓN       | DE LAS SESIONES      | PRESENCIALES Y VIRTUALES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION | 3.00          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 5.00   | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 60.00 | 60.00  | 100.00 | 100.00 | 3.00   |           |

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.30

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
7556 12 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  
Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

| INVERSIONES     |     |       |                                     | Millones de pesos 2021 |  |        |  |
|-----------------|-----|-------|-------------------------------------|------------------------|--|--------|--|
| Banco Proyectos |     |       | Presupuesto Definitivo              | Ejecución Vigencia     |  |        |  |
| Año             | IPC | Valor |                                     |                        |  |        |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   | \$0.00                              |                        |  | \$0.00 |  |
| TOTAL           |     | \$0   | REGISTRADO en el Banco de Proyectos |                        |  |        |  |

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO<br>(* - actividad congelada) |                                                                                                                                                                                             | Pond<br>Vert. | Ene  |      | Feb  |      | Mar   |       | Abr  |      | May   |       | Jun   |       | Jul   |       | Ago   |      | Sep   |      | Oct   |       | Nov   |      | Dic   |      | TOTAL  |        | Avance<br>Actividad |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|---------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                             |               | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog  | Ejec  | Prog | Ejec | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec | Prog  | Ejec | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec | Prog  | Ejec | Prog   | Ejec   |                     |
| 1.                                                    | ELABORACION DIAGNOSTICO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARTICULARES DE DOTACION DE MOBILIARIO                                                                                      | 19.98         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00  | 7.00  | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00  | 9.00  | 30.00 | 0.00  | 25.00 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00  | 68.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 19.98               |
| 2.                                                    | ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO                                                                                                                   | 0.01          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 15.00 | 0.00  | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00                |
| 3.                                                    | PUBLICACION Y ADJUDICACION PROCESO DE DOTACION DE MOBILIARIO                                                                                                                                | 0.01          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00  | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00                |
| 4.                                                    | ELABORACION DIAGNOSTICO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARTICULARES DE DOTACION DE ELEMENTOS MEDICO-QUIRURGICOS                                                                    | 19.98         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00  | 7.00  | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00  | 9.00  | 30.00 | 0.00  | 25.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00  | 69.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 19.98               |
| 5.                                                    | ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA LA DOTACION DE ELEMENTOS MEDICO-QUIRURGICOS                                                                                                 | 0.01          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 15.00 | 0.00  | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00                |
| 6.                                                    | PUBLICACION Y ADJUDICACION PROCESO DE DOTACION DE ELEMENTOS MEDICO-QUIRURGICOS                                                                                                              | 0.01          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00  | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00                |
| 7.                                                    | ELABORACION DE DISEÑOS DE LOS CUARTOS FRIOS QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES                                                                          | 19.98         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 2.00  | 4.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 9.00  | 25.00 | 0.00  | 25.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00  | 72.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 19.98               |
| 8.                                                    | ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA LOS CUARTOS FRIOS                                                                                                                           | 0.01          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 15.00 | 0.00  | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00                |
| 9.                                                    | PUBLICACION Y ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION DE CUARTOS FRIOS                                                                                                                         | 0.01          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00  | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00                |
| 10.                                                   | ELABORACION DE DISEÑOS DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y PUESTOS DE TRABAJO QUE PERMITAN PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES                                         | 19.98         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 2.00  | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 11.00 | 25.00 | 0.00  | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00  | 73.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 19.98               |
| 11.                                                   | ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y PUESTOS DE TRABAJO                                                                                          | 0.01          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 15.00 | 0.00  | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00                |
| 12.                                                   | PUBLICACION Y ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y PUESTOS DE TRABAJO                                                                                    | 0.01          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00  | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00                |
| 13.                                                   | ADELANTAR LA GESTION PARA GARANTIZAR EL 100% DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, PROFESIONALES, SERVICIOS GENERALES Y MEDICOS DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 19.99         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 44.10 | 10.00 | 3.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 6.00  | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 1.40 | 100.00 | 100.00 | 19.99               |
| 14.                                                   | GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES                                                     | 0.01          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00  | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00                |

Total ponderación vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.91

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
7560 13 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y  
Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

| INVERSIONES     |     |       |                                     |        | Millones de pesos 2021 |  |  |        |  |
|-----------------|-----|-------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|--|--------|--|
| Banco Proyectos |     |       | Presupuesto Definitivo              |        | Ejecución Vigencia     |  |  |        |  |
| Año             | IPC | Valor |                                     |        |                        |  |  |        |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        |  |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        |  |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        |  |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        |  |  | \$0.00 |  |
| 0               |     | \$0   |                                     | \$0.00 |                        |  |  | \$0.00 |  |
| TOTAL           |     | \$0   | REGISTRADO en el Banco de Proyectos |        |                        |  |  |        |  |

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO<br>(* - actividad congelada) |                                                                                                                                                                                                          | Pond<br>Vert. | Ene                        |       | Feb   |       | Mar   |       | Abr   |       | May   |       | Jun   |       | Jul   |       | Ago   |       | Sep   |       | Oct   |       | Nov   |       | Dic  |        | TOTAL  |        | Avance    |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|-----------|-------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                          |               | Prog                       | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog  | Ejec  | Prog | Ejec   | Prog   | Ejec   | Actividad |       |
| 1.                                                    | ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA DE REGULACIÓN                                                                                                                                                                   | 5.00          | 10.00                      | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 25.00 | 0.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 5.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 5.00      |       |
| 2.                                                    | VALIDACIÓN JURÍDICA PROPUESTA DE REGISTRO                                                                                                                                                                | 5.00          | 3.00                       | 3.00  | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 5.00      |       |
| 3.                                                    | IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO EN PLATAFORMA VIRTUAL                                                                                                                                                         | 5.00          | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00  | 10.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00   |           |       |
| 4.                                                    | VINCULACIÓN DE PRESTADORES                                                                                                                                                                               | 5.00          | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.80  | 10.00 | 17.00 | 10.00 | 0.00  | 20.00 | 4.10  | 22.00 | 2.00  | 23.80 | 25.03 | 6.10  | 25.03 | 8.10 | 25.04  | 100.00 | 100.00 | 5.00      |       |
| 5.                                                    | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 2 CAMPAÑAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CONSTRUIDAS                                                                                                                 | 15.00         | 5.00                       | 0.00  | 10.00 | 5.00  | 5.00  | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00  | 0.00  | 15.00 | 15.00 | 5.00  | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 5.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 15.00     |       |
| 6.                                                    | VINCULAR 30 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA                                                                                                                  | 4.00          | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00      |       |
| 7.                                                    | VINCULAR 200 ESTUDIANTES AL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTEL ESCOLAR OBLIGATORIO                                                                                                                   | 4.00          | 5.00                       | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 4.00      |       |
| 8.                                                    | VINCULAR 20 DOCENTES EN EL SEMILLERO DE DOCENTES EN PYBA                                                                                                                                                 | 4.00          | 20.00                      | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00  | 6.25  | 10.00 | 6.25  | 6.25  | 0.00  | 0.00  | 6.25  | 6.25  | 12.50 | 12.50 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 0.00 | 0.00   | 100.00 | 93.75  | 3.75      |       |
| 9.                                                    | REALIZAR UN ENCUENTRO DE GUARDIANES ESCOLARES                                                                                                                                                            | 4.00          | 0.00                       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 100.00 | 95.00  | 3.80      |       |
| 10.                                                   | IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACION EN ÁMBITO COMUNITARIO, RECREODEPORTIVO E INSTITUCIONAL                                                                             | 4.00          | 8.34                       | 2.59  | 8.34  | 0.00  | 8.34  | 3.55  | 8.34  | 4.00  | 8.34  | 2.69  | 8.34  | 29.04 | 8.34  | 8.15  | 8.34  | 5.00  | 8.32  | 5.00  | 8.32  | 1.66  | 8.32  | 1.66  | 8.32 | 5.00   | 100.00 | 68.34  | 2.73      |       |
| 11.                                                   | VINCULAR 1.700 CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN TALLERES DE FORMACIÓN QUE ABORDEN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU APLICACIÓN EN LAS INSTANCIAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIZACION DE PROTEC | 20.00         | 2.87                       | 0.84  | 5.10  | 0.00  | 9.08  | 0.00  | 10.26 | 1.92  | 8.82  | 2.45  | 10.54 | 44.52 | 10.54 | 44.18 | 13.02 | 3.38  | 10.61 | 4.25  | 13.13 | 3.20  | 3.95  | 1.33  | 2.08 | 0.00   | 100.00 | 106.07 | 21.21     |       |
| 12.                                                   | DEFINIR Y EJECUTAR 240 PACTOS CON LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LOCALIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL                                         | 15.00         | 5.00                       | 0.00  | 5.00  | 0.53  | 10.00 | 0.00  | 10.00 | 4.27  | 10.00 | 5.60  | 10.00 | 4.80  | 10.00 | 25.47 | 10.00 | 15.87 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00 | 15.00  | 100.00 | 100.54 | 15.08     |       |
| 13.                                                   | GESTIONAR 11 ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, INTERSECTORIALES Y DE CIUDAD REGIÓN                                                                                                                          | 10.00         | 1.00                       | 1.00  | 5.00  | 5.00  | 6.00  | 5.00  | 11.20 | 7.00  | 11.20 | 7.00  | 12.20 | 13.20 | 9.20  | 9.20  | 9.20  | 13.20 | 9.20  | 9.20  | 9.20  | 9.20  | 9.20  | 9.20  | 7.40 | 0.00   | 100.00 | 88.20  | 8.82      |       |
| Total ponderación vertical                            |                                                                                                                                                                                                          | 100.00        | TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |        |        |           | 98.40 |