

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/03/2025

0229-Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

En millones de pesos

2025																																																													
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado	%	Giros		%																																																			
2 - Bogotá confía en su bien-estar	\$27.304,32		\$10.304,06		37,74%			\$799,61		2,93%																																																			
15 - Bogotá protege todas las formas de vida	\$27.304,32		\$10.304,06		37,74%			\$799,61		2,93%																																																			
2079 - Atender 70000 Animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital	\$11.416,38		\$6.275,17		54,97%			\$563,34		4,93%																																																			
Indicador(es)																																																													
(S) 4001 - Número de animales atendidos por los programas de brigadas médicas urgencias veterinarias adopciones y que ingresan por entidades																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>10.000,00</td><td>7.918,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>20.000,00</td><td>22.082,00</td><td>3.679,00</td><td>16,66</td><td>⚠</td><td>16,66</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2026</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>70.000,00</td><td>70.000,00</td><td>3.679,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>5,93</td><td>⚠</td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	10.000,00	7.918,00				N/A		2025	20.000,00	22.082,00	3.679,00	16,66	⚠	16,66	⚠	2026	20.000,00	20.000,00				N/A		2027	20.000,00	20.000,00				N/A		Total	70.000,00	70.000,00	3.679,00	Al plan de desarrollo:		5,93	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	10.000,00	7.918,00				N/A																																																							
2025	20.000,00	22.082,00	3.679,00	16,66	⚠	16,66	⚠																																																						
2026	20.000,00	20.000,00				N/A																																																							
2027	20.000,00	20.000,00				N/A																																																							
Total	70.000,00	70.000,00	3.679,00	Al plan de desarrollo:		5,93	⚠																																																						
Retrasos y soluciones:	Retrasos: En el periodo reportado se presentan retrasos en la ejecución de la actividad debido a demoras en el proceso de contratación del personal técnico requerido. SOLUCIONES: La actividades retrasadas se subsanaran en su totalidad durante el segundo trimestre del año, una vez se cuente con el personal técnico requerido.																																																												
Avances y Logros:	Durante el cuatrienio de han atendido 11.597 animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital Durante la vigencia 2025, con corte al 31 de marzo, se han atendido 3.679 animales en los programas de atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital, a través de: • La Atención de 1.334 animales por presunto maltrato a través del escuadrón Anticrueldad. • A través de brigadas médicas se atendieron 1.492 animales • Por Urgencias Veterinarias se atendieron 485 animales de calle y/o sin cuidador conocido en situación de urgencia vital. • Ingresaron 33 animales a la Unidad de Cuidado Animal por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia. • 90 animales encontraron hogar para toda la vida a través del Programa de Adopciones . 245 animales atendidos bajo el cuidado de rescatistas y proteccionistas IMPACTOS Y BENEFICIOS: A través de la atención integral de la fauna doméstica y en condición de presunto maltrato del Distrito Capital, se contribuye en la Minimización de impactos negativos en la salud ambiental del Distrito Capital, fortaleciendo la protección y bienestar de la fauna, así mismo, se logra disminuir las barreras de acceso para la atención de animales de compañía en condición de vulnerabilidad, mitigando las problemáticas de convivencia interespecie (humano-animal).																																																												
7933-Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.	\$11.416,38		\$6.275,17		54,97%			\$563,34		4,93%																																																			
1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a traves de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital	Suma	Magnitud:	13.540,00	2.100,00	15,51%	2.100,00	15,51%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$8.739,67	\$4.775,18	54,64%			\$484,90	5,55%																																																				
2 - Atender 5000 Animales de compañía que se encuentren bajo el cuidado de proteccionistas, y rescatistas con hogares de paso y albergues de animales vulnerables a traves del Programa de Brigadas Médicas en las 20 localidades del Distrito Capital.	Suma	Magnitud:	1.377,00	245,00	17,79%	245,00	17,79%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$443,95	\$229,10	51,60%			\$12,41	2,80%																																																				
3 - Atender 23200 Animales domésticos, de granja y especies no convencionales reportados a traves de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital.	Suma	Magnitud:	7.165,00	1.334,00	18,62%	1.334,00	18,62%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.232,76	\$1.270,89	56,92%			\$66,03	2,96%																																																				
2080 - Desarrollar los 2 Programa(s) de atención a especies sinantrópicas orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba livia) y la atención de enjambres de abejas (Apis melífera) orientados a la protección y el bienestar animal	\$557,50		\$130,16		23,35%			\$4,43		0,79%																																																			
Indicador(es)																																																													
(S) 4002 - Número de programas de atención a especies sinantropicas desarrollados																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,32</td><td>53,33</td><td>⚠</td><td>53,33</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2026</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>0,32</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>17,78</td><td>⚠</td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,20	0,20				N/A		2025	0,60	0,60	0,32	53,33	⚠	53,33	⚠	2026	0,60	0,60				N/A		2027	0,60	0,60				N/A		Total	2,00	2,00	0,32	Al plan de desarrollo:		17,78	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	0,20	0,20				N/A																																																							
2025	0,60	0,60	0,32	53,33	⚠	53,33	⚠																																																						
2026	0,60	0,60				N/A																																																							
2027	0,60	0,60				N/A																																																							
Total	2,00	2,00	0,32	Al plan de desarrollo:		17,78	⚠																																																						
Retrasos y soluciones:	No se presentaron retrasos durante el periodo del reporte.																																																												
Avances y Logros:	Durante el cuatrienio, la meta presenta un avance acumulado del 26%, correspondiente a 0.52 de 2 programado para el cuatrienio. Para la vigencia 2025, con corte al 31 de marzo, se ha avanzado en la implementación de los programas de atención a especies sinantrópicas a través de: - Atención médica de 115 Palomas de plaza (Columba Livia) - 30 censos poblacionales en puntos de alta concentración de Palomas de Plaza (Columba livia) -144 Palomas de plaza (Columba livia) machos, esterilizadas quirurgicamente a traves de Laparotomia. - 30 Visitas técnicas en respuesta a solicitudes ciudadanas. - Recepción de 6 enjambres de abeja común (Apis melífera)																																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/03/2025

0229-Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

En millones de pesos

		2025																																																														
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros		%																																																				
IMPACTOS Y BENEFICIOS: Se fortalece el programa que da lineamientos técnicos para el manejo y la atención de animales sinantropicos, priorizando las especies Columba Livia y Apis mellífera en el Distrito Capital.																																																																
7933-Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.		\$557,50		\$130,16		23,35%				\$4,43		0,79%																																																				
5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) y estrategias de educación ambiental.	Suma	0,60		0,32		53,33%	0,32		53,33%																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:		\$557,50		\$130,16		23,35%			\$4,43		0,79%																																																			
2081 - Esterilizar 320000 Perros y gatos incluyendo los que están en condición de vulnerabilidad, en el Distrito, a través de alianzas y una gestión eficiente		\$10.871,60		\$2.485,23		22,86%				\$167,04		1,54%																																																				
Indicador(es)																																																																
(S) 4003 - Número de animales esterilizados																																																																
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>24.720,00</td><td>18.722,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>52.744,00</td><td>53.022,00</td><td>7.238,00</td><td>13,65</td><td>!</td><td>13,65</td><td>!</td></tr><tr><td>2026</td><td>50.693,00</td><td>52.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>46.084,00</td><td>50.497,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>174.241,00</td><td>174.241,00</td><td>7.238,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>4,65</td><td>!</td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	24.720,00	18.722,00				N/A		2025	52.744,00	53.022,00	7.238,00	13,65	!	13,65	!	2026	50.693,00	52.000,00				N/A		2027	46.084,00	50.497,00				N/A		Total	174.241,00	174.241,00	7.238,00	Al plan de desarrollo:		4,65	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																												
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																										
2024	24.720,00	18.722,00				N/A																																																										
2025	52.744,00	53.022,00	7.238,00	13,65	!	13,65	!																																																									
2026	50.693,00	52.000,00				N/A																																																										
2027	46.084,00	50.497,00				N/A																																																										
Total	174.241,00	174.241,00	7.238,00	Al plan de desarrollo:		4,65	!																																																									
Retrasos y soluciones:		No se presentaron retrasos durante el periodo del reporte																																																														
Avances y Logros:		Durante el cuatrienio, se han realizado 25.960 esterilizaciones. Durante la vigencia 2025, con corte al 31 de marzo, se han realizado 7.238 esterilizaciones a través de: Punto Fijo de esterilizaciones ubicado en la Unidad de Cuidado Animal: 1.561 Unidades Móviles: 4.721 Convenio Universidad Nacional: 956 IMPACTOS Y BENEFICIOS: Dado que los perros y gatos son susceptibles de reproducción descontrolada en el Distrito se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, el programa de esterilización en la ciudad no solo contribuye al control poblacional de estas especies, sino que también promueve la protección y el bienestar de los animales. Además, fortalece la relación interespecie (humano-animal) desde una perspectiva de salud pública y protección animal. Así mismo: *Contribuye en el control poblacional de perros y gatos en las 20 localidades de la ciudad. • Reduce los impactos negativos en la salud ambiental del Distrito Capital. • Mitiga el abandono y maltrato de los animales de compañía, atropellamientos de animales en condición de calle, y el número de agresiones																																																														
7933-Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.		\$10.871,60		\$2.485,23		22,86%				\$167,04		1,54%																																																				
4 - Esterilizar 174241 Canino(s) y felino(s) en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semiferales y en condición de vulnerabilidad	Suma	53.022,00		7.238,00		13,65%	7.238,00		13,65%																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:		\$10.871,60		\$2.485,23		22,86%			\$167,04		1,54%																																																			
2082 - Implementar 1 Estrategia(s) de fomento a procesos de participación ciudadana que fortalezcan la incidencia de los diversos actores que trabajan a favor de los animales vulnerables, promoviendo la conciencia y la educación sobre el bienestar animal para crear una cultura de respeto y cuidado hacia todas las especies		\$1.039,15		\$360,30		34,67%				\$17,54		1,69%																																																				
Indicador(es)																																																																
(S) 4004 - Número de estrategias de participación ciudadana implementadas																																																																
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,09</td><td>0,09</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0,37</td><td>0,37</td><td>0,09</td><td>24,32</td><td>!</td><td>24,32</td><td>!</td></tr><tr><td>2026</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,24</td><td>0,24</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,09</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>9,89</td><td>!</td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,09	0,09				N/A		2025	0,37	0,37	0,09	24,32	!	24,32	!	2026	0,30	0,30				N/A		2027	0,24	0,24				N/A		Total	1,00	1,00	0,09	Al plan de desarrollo:		9,89	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																												
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																										
2024	0,09	0,09				N/A																																																										
2025	0,37	0,37	0,09	24,32	!	24,32	!																																																									
2026	0,30	0,30				N/A																																																										
2027	0,24	0,24				N/A																																																										
Total	1,00	1,00	0,09	Al plan de desarrollo:		9,89	!																																																									
Retrasos y soluciones:		La Meta Plan de Desarrollo no presenta retrasos.																																																														
Avances y Logros:		Con corte al 31 de marzo la Meta Plan de Desarrollo presenta un avance del 0,18 de la estrategia de fomento a procesos de participación ciudadana en lo corrido del cuatrienio. De este avance el 0,09 corresponde al primer trimestre de la vigencia 2025, con base en los siguientes resultados: -Se elaboró la Estrategia y Plan de Participación y Movilización Ciudadana en Protección y Bienestar Animal para el año 2025. Este documento se encuentra disponible para su consulta en https://animalesbog.gov.co:8443/sites/default/files/imagenes/20250131-estrategia-pai-participacion-ciudadana-2025.pdf.																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/03/2025

0229-Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

En millones de pesos

			2025																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
-Programa de copropiedad: Se abrió un espacio virtual dentro del programa Vecino Zoolidario y se llevaron a cabo intervenciones presenciales vinculando a un total de 168 Ciudadanos y ciudadanas. -Red de aliados: se llevó a cabo una feria de emprendimiento y adopciones en la Universidad de América y una jornada de adopción en Animal´s de Suba, se adelantaron gestiones para posibles articulaciones con Secretaría Distrital de Gobierno, EXPOPET, Binner y Maloka. -Instancias de participación: Se presto acompañamiento a las sesiones de las mesas y Consejos Locales PYBA, se realizaron reuniones informativas junto con el IDPAC y la Secretaría de Gobierno dirigido a funcionarios de las Alcaldías Locales y comunidad en general para socializar los procesos de conformación de los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal, acorde a la normativa vigente. Adicionalmente se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Distrital PYBA donde se aprobó el plan de acción 2025 y se acordó el cronograma de sesiones ordinarias. -Espacios de participación: Se han realizado diálogos Zoolidarios con la ciudadanía y se continuó el trabajo para realizar capacitaciones sobre PYBA a funcionarios y contratistas de las Casas de Justicia en las localidades de Bogotá D.C. -Voluntariado: se ha venido ejecutando un cronograma de trabajo con las universidades Sergio Arboleda, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria) y la Universidad EAN.																																																													
7936-Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interespecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.			\$1.039,15	\$360,30	34,67%			\$17,54	1,69%																																																				
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.	Suma	Magnitud:	0,37	0,09	24,32%	0,09	24,32%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.039,15	\$360,30	34,67%			\$17,54	1,69%																																																				
2083 - Implementar 1 Estrategia(s) de inspección y vigilancia, en protección y bienestar animal a los prestadores de servicios para y con los animales			\$1.208,19	\$406,00	33,60%			\$13,20	1,09%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 4005 - Número de estrategias de inspección y vigilancia implementadas																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,04</td><td>0,03</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0,42</td><td>0,43</td><td>0,09</td><td>20,93</td><td>⚠</td><td>20,93</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2026</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,24</td><td>0,24</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,09</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>9,28</td><td>⚠</td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,04	0,03				N/A		2025	0,42	0,43	0,09	20,93	⚠	20,93	⚠	2026	0,30	0,30				N/A		2027	0,24	0,24				N/A		Total	1,00	1,00	0,09	Al plan de desarrollo:		9,28	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	0,04	0,03				N/A																																																							
2025	0,42	0,43	0,09	20,93	⚠	20,93	⚠																																																						
2026	0,30	0,30				N/A																																																							
2027	0,24	0,24				N/A																																																							
Total	1,00	1,00	0,09	Al plan de desarrollo:		9,28	⚠																																																						
Retrasos y soluciones:			Retraso: Durante el periodo, no se pudo contratar al talento humano requerido debido a los lineamientos establecidos por la Secretatría Distrital de Hacienda mediante Circular 002 de 2025 "Plan de Austeridad del Gasto 2025-2027". Solución: El rezago será abordado a lo largo de la vigencia, con el fin de garantizar su cumplimiento																																																										
Avances y Logros:			Con corte al 31 de marzo la Meta Plan de Desarrollo presenta un avance del 0,12 de la estrategia de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá en lo corrido del cuatrienio. De este avance el 0,09 corresponde al primer trimestre de la vigencia 2025, con base en los siguientes resultados: - Línea Normativa: Protocolo técnico de condiciones de bienestar para la prestación de servicio de colegios, guarderías y hoteles caninos: Se realizó ajuste del contenido técnico y forma del documento Buenas prácticas para la comercialización y el manejo de peces ornamentales: Se realizó el índice temático general, revisión infográfica y consulta técnica a expertos del tema. Paseadores Caninos: Elaboración de la propuesta técnica y revisión infográfica. Protocolo para servicios veterinarios (nombre temporal): Se realizaron gestiones con el gremio para actualización de documento. Protocolo para servicios de crianza de animales domésticos - caninos (nombre temporal): Se realizaron gestiones con el gremio para actualización de documento. Procedimiento de Visitas de Inspección y Vigilancia del área de Regulación: Se realizó ajuste de formatos. Guía de actividades de apropiación del conocimiento a Prestadores de Servicios para y con animales del área de Regulación: Se realizó versión preliminar y se encuentra en fase de revisión por parte de la líder del proceso. Procedimiento de Elaboración de documentos para la Regulación asociada a la PYBA para y con animales: Se realizó versión preliminar y se encuentra en fase de revisión por parte de la líder del proceso. - Línea Actividades de apropiación del conocimiento en regulación PYBA: Se realizaron 3 sesiones: 1. Socialización a prestadores que ofrecen servicios de vigilancia y seguridad privada mediante el empleo de caninos en el Distrito capital concordante con la Resolución 286 de 2022 con la participación de 27 personas, 2. Socialización a prestadores de servicios comercialización de animales domésticos en el Distrito capital concordante con la Resolución 287 de 2022 con la participación de 13 personas y 3. Socialización a prestadores de servicios de paseo canino - bienestar animal - Resolución 061 de 2019 con la participación de 23 personas. - Línea Visitas de inspección y vigilancia: Se realizaron 80 de visitas de inspección y vigilancia a establecimientos y prestadores de servicios que trabajan para y con animales, visitas por radicado y/o oficio dentro de la estrategia. Impactos y Beneficios: La estrategia de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios relacionados con animales tiene como objetivo establecer estándares de calidad que garanticen el bienestar integral de los animales. Para lograrlo, se impulsa la adopción de buenas prácticas en el manejo por parte de los prestadores de servicios, previniendo situaciones que puedan derivar en maltrato animal en Bogotá. Este enfoque se basa en la creación, difusión y evaluación de lineamientos técnicos orientados a mejorar la calidad y seguridad en la atención y protección de los animales. Además, se brinda mediante socializaciones y visitas a los actores del sector información clara y accesible sobre las actividades comerciales relacionadas con el bienestar animal, promoviendo prácticas más responsables y fortaleciendo los vínculos entre especies.																																																										
7936-Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interespecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.			\$1.208,19	\$406,00	33,60%			\$13,20	1,09%																																																				
3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.	Suma	Magnitud:	0,43	0,09	20,93%	0,09	20,93%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.208,19	\$406,00	33,60%			\$13,20	1,09%																																																				
2084 - Implementar 1 Plan(es) de ejecución para el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura de la UCA y demás infraestructura para el cuidado y la protección animal			\$1.000,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%																																																				
Indicador(es)																																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/03/2025

0229-Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

En millones de pesos

		2025							
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado		%	Giros	%
(S) 4006 - Avance del plan de ejecución para el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura de la UCA y demás infraestructura para el									
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia		Transcurrido PD	
		2024	0,12	0,23				N/A	
		2025	0,27	0,27	0,00	0,00	⚠	0,00	⚠
		2026	0,33	0,25				N/A	
		2027	0,28	0,25				N/A	
		Total	1,00	1,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00	⚠
Retrasos y soluciones: El inicio de la actividad está programado para el mes de mayo.									
Avances y Logros: De acuerdo a la programación de esta actividad, el inicio de su ejecución esta previsto para el mes de mayo; sin embargo, durante el primer trimestre del año, se definió el plan de intervenciones de infraestructura física de la UCA y se adelantaron las gestiones con las entidades distritales correspondientes, para corregir una inconsistencia metodológica identificada al momento de la formalización de los proyectos de inversión de la entidad relacionada con la asociación a los programas y objetivos estratégicos del PDD.									
7933-Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.		\$1.000,00	\$0,00	0,00%				\$0,00	0,00%
7 - Establecer 1 Plan(es) para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C									
		Suma	Magnitud:	0,34					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.000,00	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%
2085 - Vincular a 50000 Persona(s) en acciones educativas sobre protección y bienestar animal para fomentar una convivencia armónica y una transformación cultural desde el enfoque humano-animal		\$1.211,50	\$647,20	53,42%				\$34,06	2,81%
Indicador(es)									
(S) 4007 - Número de personas vinculadas en acciones de educación en temas de protección y bienestar animal									
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia		Transcurrido PD	
		2024	3.700,00	3.701,00				N/A	
		2025	18.800,00	18.800,00	4.383,00	23,31	⚠	23,31	⚠
		2026	15.500,00	15.500,00				N/A	
		2027	12.000,00	11.999,00				N/A	
		Total	50.000,00	50.000,00	4.383,00	Al plan de desarrollo:		9,47	⚠
Retrasos y soluciones: La Meta Plan de Desarrollo no presenta retraso.									
Avances y Logros: Con corte al 31 de marzo, a través de la Meta Plan de Desarrollo se han vinculado 8.084 personas mediante 218 acciones educativas en protección y bienestar animal en lo corrido del cuatrienio. Estas acciones han contribuido a la transformación cultural y al fortalecimiento de la convivencia interespecie. Del total alcanzado, 4.383 personas corresponden al primer trimestre de la vigencia 2025, desagregadas por ámbito de la siguiente manera: - Ámbito Comunitario: 2841 personas a través de 85 acciones incluyendo; huellitas de calle 41 personas, pisa el freno 305 personas, Mirar y no tocar 113 personas, Ruralidad 81 personas y a través de otras acciones de apropiación de la cultura ciudadana 2301 personas. - Ámbito Educativo: 715 personas a través de 8 acciones. - Ámbito Recreodeportivo: 731 personas a través de 18 acciones - Ámbito Institucional: 96 personas a través de 1 acciones. Impactos y Beneficios: - En los ámbitos comunitario y recreodeportivo, fortalecer la apropiación de la cultura ciudadana para aportar a la convivencia interespecie armónica en diferentes espacios de la ciudad y construir una ciudadanía solidaria que comprende la sintiencia, la conciencia y el valor intrínseco de los animales. - En ámbito educativo, acercar a la comunidad educativa a los temas relacionados con la defensa, el cuidado y la protección de la fauna del Distrito Capital, para aportar a la transformación cultural en el relacionamiento humano – animal, que es fundamental para que se dé en la ciudad un relevo generacional respetuoso y consciente de la importancia de otras formas de vida. - En ámbito institucional, fortalecer el conocimiento sobre protección y bienestar animal y promover actitudes de respeto y defensa de los animales para impulsar la articulación interinstitucional que aporte a la generación de acciones y procesos ciudadanos a favor de la fauna en la ciudad. - Interacción con otras políticas públicas como la de habitabilidad en calle, juventud, educación ambiental, espacio público, peatón y ruralidad donde se reportan acciones de educación como huellitas de la calle, pisa el freno, servicio social, familia Correa Segura									
7936-Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interespecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.		\$1.211,50	\$647,20	53,42%				\$34,06	2,81%
1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.		Suma	Magnitud:	18.800,00	4.383,00	23,31%	4.383,00	23,31%	
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.211,50	\$647,20	53,42%		\$34,06	2,81%
5 - Bogotá confía en su gobierno		\$12.943,77	\$6.533,83	50,48%				\$559,59	4,32%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable		\$12.943,77	\$6.533,83	50,48%				\$559,59	4,32%
2299 - Implementar 3 Programa(s) de información ambiental y conocimiento ambiental		\$2.157,64	\$469,50	21,76%				\$9,48	0,44%
Indicador(es)									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Décreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/03/2025

0229-Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
(S) 4223 - Número de programas de información ambiental y conocimiento ambiental implementados									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
							De la Vigencia	Transcurrido PD	
			2024	0,15	0,10			N/A	
			2025	0,27	0,30	0,10	33,33	⚠	33,33 ⚠
			2026	0,28	0,31			N/A	
			2027	0,30	0,29			N/A	
			Total	1,00	1,00	0,10	Al plan de desarrollo:	11,11	⚠
Retrasos y soluciones:			- Proceso Institucional de gestión del conocimiento: Retraso: Durante el periodo, no se pudo contratar la totalidad del talento humano requerido debido a los lineamientos establecidos por la Secretatría Distrital de Hacienda mediante Circular 002 de 2025 "Plan de Austeridad del Gasto 2025-2027". Solución: El rezago será abordado a lo largo de la vigencia, con el fin de garantizar su cumplimiento - Sistema de Información: Retraso: Durante el mes de febrero se estableció dar cumplimiento a las políticas de austeridad y esto trajo limitación de contratos de prestación de servicios. Solución: Se evaluó la opción para la estructuración y actividades precontractuales para la contratación de una empresa de fábrica de software que provea el recurso humano y operativos para la implementación de la fase 1 del sistema de información.						
Avances y Logros:			Con corte al 31 de marzo la Meta Plan de Desarrollo presenta un avance del 0,2 en la implementación de un (1) programa de información ambiental y conocimiento ambiental en lo corrido del cuatrienio. De este avance el 0,1 corresponde al primer trimestre de la vigencia 2025. Cabe precisar que este programa se viene implementando a través de la consolidación de un proceso institucional de gestión del conocimiento y un sistema de información. A continuación, se detallan los resultados obtenidos: 1). En la consolidación de un (1) proceso institucional de gestión del conocimiento, se alcanzó un avance del 0.06 durante el primer trimestre de la vigencia, con los siguientes resultados: - Reportes de Política Pública: Elaboración del Reporte No. 19 de Avance de los indicadores de Política Pública de Protección y Bienestar Animal, correspondiente al periodo 2024 y territorialización para el despliegue de recursos geográficos. - Productos de Investigación: Se generaron dos (2) anteproyectos de investigación uno en la Línea de investigación en Ciencia Animal y otro en la Línea de Investigación en Relación Humano-Animal. - Alianzas Estratégicas: Se concertaron con el Observatorio del IPYBAC líneas de acción: investigación, desarrollo de capacidades y transferencia de conocimiento e intercambio de información y con la Universidad de la Salle en la generación de Indicadores de Ciudad. - Semillero de Investigación: se obtuvo un avance del 0.03 en acciones transversales y de gestión encaminadas al seguimiento, la consolidación de reportes y la atención de requerimientos. - Batería de Herramientas: Se implementa una batería de herramientas metodológica con la cual se fortalecen los procesos de análisis y gestión del conocimiento al interior del instituto 2). En cuanto al sistema de información, se presentó un cumplimiento del 0.15 de lo programado a través de las siguientes acciones: - Se realizó y sustentó la planificación del proyecto para la construcción de la fase 1 del sistema de información en 2025; dentro de estos documentos está la presentación del proyecto, el documento de gestión y la EDT para la asignación de actividades al equipo de trabajo requerido. - Se adelantó el proceso de estructuración y contratación del rol de arquitecto de software (contrato 313-2025) cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales para el apoyo de la gestión y lineamientos de la arquitectura de software para los sistemas de información del IDPYBA.", con el cual se pretende avanzar en las primeras fases del ciclo de vida de desarrollo con las actividades de definición y diseño de la arquitectura técnica de software del sistema de información. - Se adelantó el proceso de estructuración de los estudios previos para el rol del ingeniero power apps. - Se adelantaron las actividades para establecer los artefactos para la documentación de la arquitectura de software y la primera revisión de la arquitectura de referencia para definir los componentes que tendrá el sistema en la primera fase. Impactos y Beneficios: El avance obtenido con el proceso de gestión del conocimiento aporta a la generación de conocimiento ambiental y animal para la toma de decisiones. Asimismo, la suscripción de convenios con instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional permiten el intercambio y análisis de información. En cuanto a la implementación del semillero de investigación se promueve la vinculación de la ciudadanía en los procesos de investigación. Nota: Es importante precisar que de (1) programa en información ambiental y conocimiento ambiental el 0.4 corresponde al proceso institucional de gestión del conocimiento y el 0.6 al Sistema de información.						
7930-Desarrollo de un proceso institucional de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la política pública de protección y bienestar animal en Bogota D.C.			\$945,44	\$387,00	40,93%			\$9,48	1,00%
1 - Generar 14 Reporte(s) de análisis de los indicadores de la Política Publica en PYBA para la toma de decisiones	Suma	Magnitud:	4,00	1,00	25,00%	1,00	25,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$192,23	\$114,80	59,72%			\$4,30	2,24%
2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal	Suma	Magnitud:	2,00	0,73	36,50%	0,73	36,50%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$293,53	\$134,60	45,86%			\$5,18	1,76%
3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA	Suma	Magnitud:	1,00	0,22	22,00%	0,22	22,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$111,02	\$26,40	23,78%			\$0,00	0,00%
4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA	Constante	Magnitud:	1,00	0,19	19,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$102,21	\$19,20	18,78%			\$0,00	0,00%
5 - Implementar 1 Batería(s) de herramientas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$246,45	\$92,00	37,33%			\$0,00	0,00%
7951-Mejoramiento de la gestión pública y administrativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá D.C.			\$1.212,20	\$82,50	6,81%			\$0,00	0,00%
9 - Realizar 100 Por ciento de las fases definidas del ciclo de vida para la creación del sistema de información de la entidad	Suma	Magnitud:	31,80	7,40	23,27%	7,40	23,27%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.212,20	\$82,50	6,81%			\$0,00	0,00%
2306 - Realizar el 100 % de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente			\$10.786,13	\$6.064,33	56,22%			\$550,11	5,10%
Indicador(es)									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/03/2025

0229-Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

En millones de pesos

2025													
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros		%
(S) 4230 - Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional													

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA	A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
	Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
	Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90