

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad																									
2 - Bogotá confía en su bien-estar																									
15 - Bogotá protege todas las formas de vida																									
-																									
7933 - Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Atender Animales por Urgencias Veterinarias		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a través de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,42	2,42	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,46	2,46
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Atender animales por Brigadas Médicas		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a través de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00	
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
16. Realizar sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con Palomas de Plaza y Abejas Comunes	5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis mellifera) y estrategias de educación ambiental.																									
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00	
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
17. Atender integralmente enjambres de la especie Abejas comunes (Apis mellifera)	5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis mellifera) y estrategias de educación ambiental.																									
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58	
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00	
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00	
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
18. Identificar las necesidades de infraestructura																										
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
19. Identificar las necesidades de mantenimientos preventivos y correctivos de la UCA	7 - Establecer 1 Plan(es) para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C																									
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,78	0,00	
	2026	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,93	0,00	2,95	0,00	
	2027	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,94	0,00	2,95	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
20. Establecer un cronograma de mantenimiento de acuerdo a las necesidades identificadas en la Unidad de Cuidado Animal	7 - Establecer 1 Plan(es) para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C																									
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,78	0,00	
	2026	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,93	0,00	2,95	0,00	
	2027	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,94	0,00	2,95	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
21. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la UCA	7 - Establecer 1 Plan(es) para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C																									

7936 - Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interespecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
1. Implementar acciones y estrategias de sensibilización y formación del ámbito comunitario como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal		1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,72	4,72	4,14	4,14	1,14	1,14	2,29	2,29
	2025	0,63	0,63	0,86	0,86	1,77	1,77	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	2,63	0,00	3,20	0,00	2,63	0,00	3,20	0,00	2,91	0,00	1,14	0,00	
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00	
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Implementar acciones y estrategias de sensibilización y formación del ámbito educativo como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal.		1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	6,14	6,14	5,57	5,57	2,44	2,44	0,00	0,00
	2025	0,63	0,00	0,86	0,86	1,77	2,40	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	2,63	0,00	3,20	0,00	2,63	0,00	3,20	0,00	2,91	0,00	1,14	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Implementar acciones de sensibilización y formación de los ámbitos institucional y recreodeportivo como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal.		1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,72	4,72	4,14	4,14	1,14	1,14	2,29	2,29
	2025	0,63	0,63	0,86	0,86	1,77	1,77	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	2,63	0,00	3,20	0,00	2,63	0,00	3,20	0,00	2,91	0,00	1,14	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Consolidar el Plan de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	7,14	7,14	21,43	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	21,43	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	21,43	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Implementar las actividades y acciones programadas en el plan de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	3,72	3,72	3,72	3,72	2,86	2,86	1,42	1,42
	2025	0,00	0,00	1,89	1,89	3,00	3,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00
	2026	0,00	0,00	1,89	0,00	3,00	0,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00
	2027	0,00	0,00	1,89	0,00	3,00	0,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Realizar la consolidación de los resultados de la implementación de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86	0,00	4,85	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86	0,00	4,85	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86	0,00	4,85	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Formular la estrategia de Regulación en PYBA para los prestadores de servicios para y con animales en Bogotá		3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	20,00	14,29	8,57	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							

8. Implementar la estrategia de Regulación en PYBA para los prestadores de servicios para y con animales en Bogotá	3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.
--	---

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	4,96	4,96	1,10	1,10	2,47	2,47	2,66	2,66
	2025	0,00	0,00	1,34	1,34	3,15	2,27	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,18	0,00	1,58	0,00
	2026	0,31	0,00	1,02	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	1,32	0,00
	2027	0,31	0,00	1,02	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	1,32	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Realizar informe de la implementación de la estrategia de Regulación en PYBA para los prestadores de servicios para y con animales en Bogotá	3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	7,12	0,00
	2026	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad																										
5 - Bogotá confía en su gobierno																										
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable																										
-																										
7930 - Desarrollo de un proceso institucional de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la política pública de protección y bienestar animal en Bogotá D.C.																										
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
1. Generar reportes trimestrales de avance de indicadores de la Política Pública en PYBA	1 - Generar 14 Reporte(s) de análisis de los indicadores de la Política Pública en PYBA para la toma de decisiones																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	1,43	1,43	3,22	3,22	2,50	2,50	1,45	1,45
	2025	3,21	3,21	2,50	2,50	1,43	1,43	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	
	2026	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	
	2027	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
2. Establecer el anteproyecto de la iniciativa de investigación	2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	7,14	7,14	21,43	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
3. Realizar la implementación y el seguimiento a los procesos de investigación	2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	
	2026	0,00	0,00	1,43	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	
	2027	0,00	0,00	1,43	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
4. Realizar la revisión y publicación del producto de investigación	2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
5. Identificar las instituciones que potencialmente puedan aportar a la gestión del conocimiento en PYBA	3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	4,29	4,29	7,14	7,14	7,14	0,00	7,14	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	2,86	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	2,86	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
6. Elaborar y proyectar los alcances, condiciones y estrategias de acción de la articulación estratégica e iniciar su implementación	3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00	
Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																									
7. Realizar el seguimiento a las alianzas estratégicas formalizadas.	3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA																									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	

8. Diseñar la propuesta pedagógica del semillero		4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Desarrollar convocatoria de semilleros		4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	2,86	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Implementar el diseño metodológico y temático del semillero		4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	4,29	0,00	4,26	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	4,29	0,00	4,26	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	4,29	0,00	4,26	0,00

11. Implementar una batería de herramientas		5 - Implementar 1 Batería(s) de herramientas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	3,29	3,29	3,29	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	2025	1,43	1,43	1,14	1,14	2,86	2,86	3,43	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,28	0,00
	2026	1,43	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,28	0,00
	2027	1,43	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,28	0,00

12. Realizar seguimiento y actualización a la implementación		5 - Implementar 1 Batería(s) de herramientas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00

7951 - Mejoramiento de la gestión pública y administrativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá D.C.

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados de los proyectos de inversión a cargo del IDPYBA	1 - Implementar 100 Porciento de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	1,43	1,43	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	1,43	1,43
	2025	1,71	1,71	2,29	2,29	2,86	2,86	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,25	0,00
	2026	1,71	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,25	0,00
	2027	1,71	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,25	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados en lo correspondiente a Políticas Públicas y asistencia técnica en temas de protección y bienestar animal del IDP	1 - Implementar 100 Porciento de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	4,14	4,14	3,00	3,00
	2025	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,87	0,00
	2026	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,87	0,00
	2027	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,87	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados al interior del IDPYBA en el marco de la gestión y desempeño institucional	1 - Implementar 100 Porciento de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	2,86	2,86	3,14	3,14	1,71	1,71	6,00	6,00
	2025	0,97	0,97	2,40	2,40	3,83	3,83	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,74	0,00
	2026	0,97	0,00	2,40	0,00	3,83	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,74	0,00
	2027	0,97	0,00	2,40	0,00	3,83	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,74	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Implementar campañas, estrategias y acciones de comunicación externa e interna dirigidas a la ciudadanía	2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54
	2025	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Divulgar información noticiosa y de interés para dar a conocer a la ciudadanía los programas, proyectos y acciones del Instituto.	2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	2,35	1,12	1,12	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54
	2025	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,45	0,00
	2026	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,45	0,00
	2027	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,45	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Promover espacios e iniciativas para la generación de alianzas que contribuyan a la misionalidad del Instituto.	2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	2,39	2,39	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	2025	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
8. Monitorear medios tradicionales y digitales.	2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54	
	2025	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,51	0,00
	2026	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,51	0,00
	2027	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,51	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Promover la interacción del Instituto con la comunidad digital en las redes sociales.	2 - Implementar 100 Porciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura
Programación y seguimiento del cronograma de tareas
Fecha de Corte: 31/03/2025
0229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00