

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad	
2 - Bogotá confía en su bien-estar	
15 - Bogotá protege todas las formas de vida	
-	
7933 - Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Atender Animales por Urgencias Veterinarias		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a través de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,42	2,42	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,46	2,46	
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00	
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Atender animales por Brigadas Médicas		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a través de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,59	2,59
	2025	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,83	0,00
	2026	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,83	0,00
	2027	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,83	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Atender integralmente a caninos y felinos que sean remitidos por otras entidades en la Unidad de Cuidado Animal		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a través de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,44	2,44
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Dar en adopción a caninos y felinos bajo custodia de la entidad.		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a través de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,44	2,44	2,41	2,41
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00	
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00	
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Atender animales bajo el cuidado de animalistas y proteccionistas en el Distrito Capital		2 - Atender 5000 Animales de compañía que se encuentren bajo el cuidado de proteccionistas, y rescalistas con hogares de paso y albergues de animales vulnerables a través del Programa de Brigadas Médicas en las 20 localidades del Distrito Capital.																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,44	2,44
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Atender animales por presunto maltrato		3 - Atender 23200 Animales domésticos, de granja y especies no convencionales reportados a través de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital.																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,50	2,50
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Realizar el 100% visitas de condiciones de bienestar por presunto maltrato y clasificar de acuerdo al resultado		3 - Atender 23200 Animales domésticos, de granja y especies no convencionales reportados a través de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital.																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,49	2,49
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Fortalecer la línea única contra el maltrato Animal 018000115161

3 - Atender 23200 Animales domésticos, de granja y especies no convencionales reportados a través de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,44	2,44
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00

9. Realizar jornadas de esterilizaciones en las 20 localidades de el Distrito Capital

4 - Esterilizar 174241 Canino(s) y felino(s) en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semiferales y en condición de vulnerabilidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,29	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,30	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,30	0,00

10. Esterilizar perros y gatos en el Distrito Capital

4 - Esterilizar 174241 Canino(s) y felino(s) en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semiferales y en condición de vulnerabilidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,43	2,43	2,37	2,37
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,57	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,57	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,58	0,00

11. Realizar el 100% intervenciones en puntos críticos de alta densidad poblacional de perros y gatos

4 - Esterilizar 174241 Canino(s) y felino(s) en todas las localidades de la ciudad fortaleciendo la capacidad técnica de la estrategia Capturar Esterilizar y Soltar para la priorización de la atención de animales en condición de calle, ferales y semiferales y en condición de vulnerabilidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,43	2,43	2,37	2,37
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,57	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,57	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,00	0,00	2,58	0,00

12. Brindar atención integral y especializada a palomas de plaza (Columba livia)

5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) y estrategias de educación ambiental.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	2,86	2,86	3,29	3,29	3,29	3,29	3,42	3,42
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00

13. Realizar censos poblacionales y georreferenciación de puntos críticos identificados de palomas de plaza (Columba livia)

5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) y estrategias de educación ambiental.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	8,86	8,86	2,86	2,86
	2025	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,25	0,00
	2026	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,26	0,00
	2027	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,26	0,00

14. Esterilizar Palomas de Plaza (Columba Livia)

5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) y estrategias de educación ambiental.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,51	0,00

15. Realizar el 100% Visitas Técnicas en respuesta de los requerimientos relacionado con Palomas de Plaza (Columba Livia).

5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis melífera) y estrategias de educación ambiental.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

16. Realizar sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con Palomas de Plaza y Abejas Comunes	5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis mellifera) y estrategias de educación ambiental.
--	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

17. Atender integralmente enjambres de la especie Abejas comunes (Apis mellifera)	5 - Implementar 2 Programa(s) de atención a especies sin antrópicas, orientados a la atención médica veterinaria y control poblacional humanitario para palomas de plaza (Columba Livia y a la atención y rehabilitación de enjambres de abejas (Apis mellifera) y estrategias de educación ambiental.
---	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

18. Identificar las necesidades de infraestructura	
--	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

19. Identificar las necesidades de mantenimientos preventivos y correctivos de la UCA	7 - Establecer 1 Plan(es) para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C
---	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,78	0,00
	2026	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,93	0,00	2,95	0,00
	2027	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,94	0,00	2,95	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

20. Establecer un cronograma de mantenimiento de acuerdo a las necesidades identificadas en la Unidad de Cuidado Animal	7 - Establecer 1 Plan(es) para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C
---	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,78	0,00
	2026	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,93	0,00	2,95	0,00
	2027	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,94	0,00	2,95	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
----------------	---

21. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la UCA	7 - Establecer 1 Plan(es) para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C
--	--

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,78	0,00
	2026	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,93	0,00	2,95	0,00
	2027	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,94	0,00	2,95	0,00

7936 - Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interespecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Implementar acciones y estrategias de sensibilización y formación del ámbito comunitario como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal	1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,72	4,72	4,14	4,14	1,14	1,14	2,29	2,29
	2025	0,63	0,63	0,86	0,86	1,77	1,77	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	2,63	0,00	3,20	0,00	2,63	0,00	3,20	0,00	2,91	0,00	1,14	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Implementar acciones y estrategias de sensibilización y formación del ámbito educativo como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal.	1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	6,14	6,14	5,57	5,57	2,44	2,44	0,00	0,00	
	2025	0,63	0,00	0,86	0,86	1,77	2,40	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	2,63	0,00	3,20	0,00	2,63	0,00	3,20	0,00	2,91	0,00	1,14	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Implementar acciones de sensibilización y formación de los ámbitos institucional y recreodeportivo como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal.	1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,72	4,72	4,14	4,14	1,14	1,14	2,29	2,29	
	2025	0,63	0,63	0,86	0,86	1,77	1,77	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	2,63	0,00	3,20	0,00	2,63	0,00	3,20	0,00	2,91	0,00	1,14	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Consolidar el Plan de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal	2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	11,43	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	7,14	7,14	21,43	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	21,43	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	21,43	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Implementar las actividades y acciones programadas en el plan de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal	2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	3,72	3,72	3,72	3,72	2,86	2,86	1,42	1,42	
	2025	0,00	0,00	1,89	1,89	3,00	3,00	2,34	2,34	2,71	1,36	3,14	1,03	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00
	2026	0,00	0,00	1,89	0,00	3,00	0,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00
	2027	0,00	0,00	1,89	0,00	3,00	0,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Realizar la consolidación de los resultados de la implementación de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal	2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,43	3,43	3,43	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86	0,00	4,85	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86	0,00	4,85	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86	0,00	4,85	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Formular la estrategia de Regulación en PYBA para los prestadores de servicios para y con animales en Bogotá	3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	20,00	14,29	8,57	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

8. Implementar la estrategia de Regulación en PYBA para los prestadores de servicios para y con animales en Bogotá	3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.
--	---

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	4,96	4,96	1,10	1,10	2,47	2,47	2,66	2,66	
	2025	0,00	0,00	1,34	1,34	3,15	2,27	3,15	2,13	3,15	2,16	3,15	1,77	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,18	0,00	1,58	0,00
	2026	0,31	0,00	1,02	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	1,32	0,00
	2027	0,31	0,00	1,02	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	1,32	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Realizar informe de la implementación de la estrategia de Regulación en PYBA para los prestadores de servicios para y con animales en Bogotá	3 - Implementar 1 Estrategia(s) de regulación en protección y bienestar animal para los prestadores de servicios con y para animales en Bogotá.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	7,12	0,00
	2026	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	11,43	0,00	14,29	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad	
5 - Bogotá confía en su gobierno	
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	
-	
7930 - Desarrollo de un proceso institucional de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la política pública de protección y bienestar animal en Bogotá D.C.	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
1. Generar reportes trimestrales de avance de indicadores de la Política Pública en PYBA		1 - Generar 14 Reporte(s) de análisis de los indicadores de la Política Pública en PYBA para la toma de decisiones																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	1,43	1,43	3,22	3,22	2,50	2,50	1,45	1,45
	2025	3,21	3,21	2,50	2,50	1,43	1,43	3,21	3,21	2,50	2,50	1,43	1,43	3,21	0,00	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00
	2026	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	0,00
	2027	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	3,21	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
2. Establecer el anteproyecto de la iniciativa de investigación		2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	7,14	7,14	21,43	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Realizar la implementación y el seguimiento a los procesos de investigación		2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57	2,86	2,86	3,14	3,14	2,86	2,86	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	1,43	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	1,43	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	2,86	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Realizar la revisión y publicación del producto de investigación		2 - Generar 7 Producto(s) de investigación que contribuyan a la protección y el bienestar animal																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	14,29
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	14,29

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Identificar las instituciones que potencialmente puedan aportar a la gestión del conocimiento en PYBA		3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	4,29	4,29	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2,86	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2,86	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Elaborar y proyectar los alcances, condiciones y estrategias de acción de la articulación estratégica e iniciar su implementación		3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,83	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Realizar el seguimiento a las alianzas estratégicas formalizadas.		3 - Establecer 4 Alianza(s) estratégicas para el fortalecimiento de la investigación y la gestión de conocimiento en PYBA																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Diseñar la propuesta pedagógica del semillero		4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Desarrollar convocatoria de semilleros		4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	2,86	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	7,14	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Implementar el diseño metodológico y temático del semillero		4 - Implementar 1 Semillero(s) de investigación como escenario para fomentar la vinculación ciudadana en procesos de gestión del conocimiento en PYBA																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	4,29	0,00	4,26	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	4,29	0,00	4,26	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	4,29	0,00	4,26	0,00

11. Implementar una batería de herramientas		5 - Implementar 1 Batería(s) de herramientas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	3,29	3,29	3,29	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	2025	1,43	1,43	1,14	1,14	2,86	2,86	3,43	3,43	2,57	2,57	2,29	2,29	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,28	0,00
	2026	1,43	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,28	0,00
	2027	1,43	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,29	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,28	0,00

12. Realizar seguimiento y actualización a la implementación		5 - Implementar 1 Batería(s) de herramientas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00

7951 - Mejoramiento de la gestión pública y administrativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá D.C.

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados de los proyectos de inversión a cargo del IDPYBA		1 - Implementar 100 Por ciento de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	1,43	1,43	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	1,43	1,43	
	2025	1,71	1,71	2,29	2,29	2,86	2,86	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,86	2,86	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,25	0,00
	2026	1,71	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,25	0,00
	2027	1,71	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,86	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,25	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados en lo correspondiente a Políticas Públicas y asistencia técnica en temas de protección y bienestar animal del IDP		1 - Implementar 100 Por ciento de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	4,14	4,14	3,00	3,00
	2025	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,87	0,00
	2026	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,87	0,00
	2027	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,87	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados al interior del IDPYBA en el marco de la gestión y desempeño institucional		1 - Implementar 100 Por ciento de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	2,86	2,86	3,14	3,14	1,71	1,71	6,00	6,00
	2025	0,97	0,97	2,40	2,40	3,83	3,83	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	5,26	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,74	0,00
	2026	0,97	0,00	2,40	0,00	3,83	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,74	0,00
	2027	0,97	0,00	2,40	0,00	3,83	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	5,26	0,00	0,97	0,00	0,74	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Implementar campañas, estrategias y acciones de comunicación externa e interna dirigidas a la ciudadanía		2 - Implementar 100 Por ciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54
	2025	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Divulgar información noticiosa y de interés para dar a conocer a la ciudadanía los programas, proyectos y acciones del Instituto.		2 - Implementar 100 Por ciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	1,12	1,12	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54
	2025	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,45	0,00
	2026	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,45	0,00
	2027	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,45	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Promover espacios e iniciativas para la generación de alianzas que contribuyan a la misionalidad del Instituto.		2 - Implementar 100 Por ciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	2,39	2,39	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	2025	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
8. Monitorear medios tradicionales y digitales.		2 - Implementar 100 Por ciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54
	2025	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,51	0,00
	2026	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,51	0,00
	2027	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,51	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
9. Promover la interacción del Instituto con la comunidad digital en las redes sociales.		2 - Implementar 100 Por ciento la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital																							

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado																								
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,54	2,54	
	2025	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	2,39	0,00	
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10. Avanzar en la implementación en el modelo de seguridad y privacidad de la información	3 - Fortalecer 100 Porciento la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
		Programado	Ejecutado																								
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	5,70	5,70	2,87	2,87	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11. Actualizar la sede electrónica	3 - Fortalecer 100 Porciento la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	8,27	3,74	3,74	2,28	2,28
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
12. Seguimiento y/o actualización de los procedimientos y formatos del proceso de gestión tecnológica	3 - Fortalecer 100 Porciento la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02	5,13	5,13	5,14	5,14
	2025	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
13. Elaborar documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación.	4 - Realizar 1 Documento(s) de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2025	0,00	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
14. Dar cumplimiento a la totalidad de los requerimientos internos y externos en materia de defensa y representación judicial, gestión y trámite de asuntos normativos, denuncias y tramite en el ámbito pe	5 - Realizar 100 Porciento de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,40	2,40	2,47	2,47
	2025	2,43	2,43	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	0,29	0,29	0,29	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,28	0,00
	2026	2,43	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,28	0,00
	2027	2,43	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,28	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
15. Cumplir con la normatividad en temas contractuales y los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública, mediante la respuesta a los requerimientos internos y externos precontractuales...	5 - Realizar 100 Porciento de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,29	2,29	2,57	2,57	2,57	2,57	2,43	2,43	2,29	2,29	
	2025	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	
	2026	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,75	0,00
	2027	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,75	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
16. Contestar las peticiones y requerimientos que se soliciten por la ciudadanía y entes de control en materia contractual, así como realizar el debido seguimiento a las mismas.	5 - Realizar 100 Porciento de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
<input type="checkbox"/>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,29	2,29	2,57	2,57	2,57	2,43	2,43	2,29	2,29	
	2025																								

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	0,71	0,71
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
17. Formalizar el proceso disciplinario en el mapa de relacionamiento por procesos.	5 - Realizar 100 Por ciento de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	0,71	0,71
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
18. Realizar con base en el modelo de relacionamiento con la Ciudadanía una estrategia de relacionamiento con la ciudadanía	6 - Realizar 100 Por ciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado																							
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,39	2,39	
	2025	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00	
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00	

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
19. Concertar y aprobar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente para el nuevo plan de desarrollo Bogotá camina segura.	6 - Realizar 100 Por ciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,39	2,39
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
20. Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Acción PIGA 2020-2024 con el respectivo seguimiento semestral a la Secretaría Distrital de Ambiente.	6 - Realizar 100 Por ciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,39	2,39
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
21. Elaborar el Diagnóstico Integral del Proceso de Gestión Documental	6 - Realizar 100 Por ciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	7,14	7,14
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,86	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,86	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	2,86	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
22. Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD con sus respectivos programas específicos	6 - Realizar 100 Por ciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	3,57	3,57	3,57	3,57
	2025	0,00	0,00	14,29	14,29	4,29	4,29	2,86	2,86	7,13	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	14,29	0,00	4,29	0,00	2,86	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	14,29	0,00	4,29	0,00	2,86	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
23. Actualizar el Plan Institucional de Archivo - PINAR	6 - Realizar 100 Por ciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	3,57	3,57	
	2025	0,00	0,00	14,71	14,71	4,71	4,71	3,28	3,28	7,57	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00										

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
24. Actualizar las TRD		6 - Realizar 100 Porciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	5,00	5,00	3,57	3,57
	2025	0,00	3,02	3,02	5,87	5,87	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	5,87	0,00	3,02	0,00
	2026	0,00	0,00	3,02	0,00	5,87	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	5,87	0,00	3,02	0,00
	2027	0,00	0,00	3,02	0,00	5,87	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	5,87	0,00	3,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
25. Elaborar el Banco terminológico de las TRD Vigentes		6 - Realizar 100 Porciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	7,14	7,14
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	5,71	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,84	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	5,71	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,84	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	5,71	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,84	0,00	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
26. Elaborar el Banco terminológico de las TRD Vigentes		6 - Realizar 100 Porciento de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	7,14	7,14
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	5,71	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,84	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	5,71	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,84	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	5,71	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,84	0,00	

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
27. Realizar la totalidad de las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano y sus planes anexos y el Plan Estratégico de Seguridad Vial		7 - Realizar 100 Porciento de las acciones normativas en el marco de la gestión financiera y del talento humano																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,14	2,14
	2025	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	
	2026	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	1,84	0,00
	2027	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	1,84	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
28. llevar acabo el seguimiento al plan de mantenimiento a los bienes y sedes del IDPYBA 2022 aplicado a la Unidad de Cuidado Animal		8 - Realizar 100 Porciento del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,28	2,28
	2025	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
29. llevar acabo el seguimiento al plan de mantenimiento a los bienes y sedes del IDPYBA 2022 aplicado a la sede administrativa y de gestión documental		8 - Realizar 100 Porciento del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,28	2,28
	2025	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,39	2,39	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	
	2026	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00
	2027	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	2,39	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
30. Detallar las actividades claves que se llevarán a cabo a lo largo del ciclo de vida del proyecto para el desarrollo del sistema de información. Este proceso abarca la planificación, el análisis,.....		9 - Realizar 100 Porciento de las fases definidas del ciclo de vida para la creación del sistema de información de la entidad																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	3,07	3,07	1,33	1,33
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	3,33	0,00	10,47	0,00	7,61	0,00	3,33	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	3,33	0,00	10,47	0,00	7,61	0,00	3,33	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	3,33	0,00	10,47	0,00	7,61	0,00	3,37	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
31. Identificar las necesidades de infraestructura		10 - Establecer 1 Plan(es) de acción para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C																							

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura
Programación y seguimiento del cronograma de tareas
Fecha de Corte: 30/06/2025
0229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado																						
□	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00